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Liste des abréviations utilisées 

AB/ABG/ABS  Appui budgétaire / global / sectoriel 
AFD   Agence française de développement 
APD   Aide publique au développement 
ASACO  Association de Santé Communautaire 
AT   Assistance / Assistant Technique 
BAD   Banque Africaine de Développement 
BID   Banque Islamique de Développement 
BSI   Budget Spécial d’Investissement 
CAD   Comité d’Aide au Développement 
CDMT   Cadre de Dépenses à Moyen Terme 
CE   Commission Européenne 
CEDEAO  Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
CHPP   Country Health Policy Process 
CNS   Comptes nationaux de la santé 
CPN   Consultation prénatale 
CPS   Cellule de Planification et de Statistique 
CROCEP  Comités Régionaux d’Orientation, de Coordination et d’Evaluation 

du PRODESS 
CRS   Creditor Reporting System 
CSCOM  Centre de Santé Communautaire 
CSCRP   Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 
CSLP   Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 
CSREF   Centre de Santé de Référence 
CTB   Agence belge de développement 
DAF   Direction Administrative et Financière 
DGB   Direction Générale du Budget 
DP   Déclaration de Paris 
DRS   Direction(s) Régionale(s) de la Santé 
DTS   Dépenses totales de santé 
EDS.M   Enquête Démographique et de Santé – Mali 
FENASCOM  Fédération Nationale des ASACO 
FMI   Fonds Monétaire International 
GAVI   Alliance mondiale pour les vaccins et l’immunisation 
GdM   Gouvernement du Mali 
GFATM  Fonds mondial de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et la malaria 
GFP   Gestion des Finances Publiques 
GHO   Global Health Observatory 
IHP+   International Health Partnership et initiatives liées 
JANS   Joint Assessment of National Strategies 
LdF   Loi de Finances 
MBB   Marginal Budgeting for Bottlenecks 
MDSSPA  Ministère du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes Agées 
MEF   Ministère de l’Economie et des Finances 
MICS   Multiple Indicator Cluster Survey 
MS   Ministère de la Santé 
OCDE   Organisation de Coopération et de Développement Economiques 
OMD   Objectifs du Millénaire pour le Développement 
OMS   Organisation Mondiale de la Santé 
ONG   Organisation(s) non gouvernementale(s) 
PAGAM-GFP  Plan d’Action Gouvernemental relatif à l’Amélioration et la Modernisation 

de la Gestion des Finances Publiques 
PDDSS   Plan Décennal de Développement Socio-Sanitaire 
PDES   Programme de Développement Economique et Social 
PEV   Programme élargi de vaccination 
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PF   Planification familiale 
PIB   Produit Intérieur Brut 
PMA   Paquet minimum d’activités 
PNDRHS  Politique Nationale de Développement des Ressources Humaines pour la Santé 
PNUD   Programme des Nations Unies pour le Développement 
PO   Plan(s) opérationnel(s) (du PRODESS) 
PPM   Pharmacie Populaire du Mali 
PPP   Parité de pouvoir d’achat 
PRODESS  Programme décennal de Développement socio-sanitaire 
PSN-RSS  Plan Stratégique National de Renforcement du Système de Santé 
PSSP   Politique Sectorielle de Santé et de Population 
PTF   Partenaire(s) technique(s) et financier(s) 
RDH   Rapport sur le Développement Humain 
RGPH   Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
RH   Ressources humaines 
RMS   Réseau de Métrologie Sanitaire 
RSS   Renforcement du système de santé 
SCAP   Stratégie commune d’assistance pays 
SHA   Secrétariat à l’Harmonisation de l’Aide 
SLIS   Système Local d’Information Sanitaire 
SNIS   Système National d’Information Sanitaire 
SR   Santé reproductive 
TT HATS  Task Team on Health as A Tracer Sector 
UE   Union Européenne 
UEMOA  Union économique et monétaire ouest-africaine 
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Résumé exécutif 

 

Contexte et définition de la problématique 

 
Le Mali est un pays très pauvre mais il a réussi à maintenir un taux de croissance réel de l’ordre de 
5% au cours des dix dernières années. Il bénéficie d’une bonne stabilité macroéconomique et 
politique qui a permis au gouvernement d’entreprendre une série de réformes qui influent sur le 
secteur de la santé. 
 
Le Mali dépend fortement de l’aide publique au développement (APD) qui compte pour en 
moyenne 9% du PIB et 30% des dépenses publiques. Le GdM privilégie l’appui budgétaire (AB), 
qui a beaucoup augmenté depuis le début des années 2000 et représente désormais un peu plus de 
40% de l’APD. 
 
Malgré une amélioration des principaux indicateurs au cours de la dernière décennie, la situation 
sanitaire de la population malienne demeure préoccupante, et la pression démographique pose un 
défi énorme pour la fourniture de services sociaux. La politique sanitaire est opérationnalisée à 
travers le Programme de Développement Socio-Sanitaire (PRODESS). 
 
La part de la santé dans le budget de l’Etat augmente depuis quelques années, pour s’établir 
actuellement à 8,4% des dotations totales. La principale source de financement du PRODESS 
vient du budget de l’Etat. Les financements extérieurs par projets ont régulièrement augmenté 
jusqu’en 2007, mais ont connu une chute brutale en termes d’exécution en 2008 et 2009. 
 
Une cinquantaine de partenaires techniques et financiers (PTF) interviennent dans le secteur de la 
santé, ce qui pose bien entendu d’importants défis. Depuis le lancement effectif du PRODESS en 
1999, celui-ci est géré à travers une approche sectorielle, ce qui signifie que l’ensemble des parties 
prenantes – gouvernement, PTF et société civile – appuient le même programme selon un 
processus institutionnalisé piloté par les structures pérennes du gouvernement.  
 

Dans quelle mesure les principes de l’efficacité de l’aide ont-ils été mis en œuvre 
dans le secteur de la santé ? 

 
L’instrument primordial de la mise en œuvre des principes de l’efficacité de l’aide est l’approche 
sectorielle à travers laquelle le PRODESS est géré et qui repose sur les piliers suivants : 
- Le PRODESS, les documents stratégiques qui l’accompagnent et le CDMT qui les traduit en 

termes budgétaires définissent les stratégies sectorielles de façon cohérente et ils constituent 
le cadre unique de programmation du secteur ; 

- Les organes de pilotage du PRODESS constituent le cadre unique de coordination sectorielle, 
dirigé par le GdM et faisant largement participer la société civile ; 

- Le suivi de la mise en œuvre et des résultats du PRODESS est assuré de manière conjointe au 
cours des organes de pilotage. 

 
L’approche sectorielle a permis d’obtenir des acquis rapides et s’est consolidée au fil du temps, 
notamment suite à la signature en avril 2009 du Compact national IHP+ formalisant 
l’engagement du GdM et de treize PTF d’appuyer le PRODESS dans un cadre commun. Par 
ailleurs, d’autres changements dans la façon de mettre en œuvre les principes de l’efficacité de 
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l’aide ont « percolé » du niveau central vers le secteur de la santé, en particulier l’appui budgétaire. 
Au total, les principes de l’efficacité de l’aide ont pu être mis en œuvre comme suit : 
 
- L’appropriation du PRODESS par les parties prenantes nationales s’est considérablement 

renforcée, ce qui est un des « gains rapides » de l’approche sectorielle qui met le GdM aux 
commandes des organes du programme sectoriel, tout en permettant une large participation 
du niveau régional, de la société civile et des PTF. Le processus de planification « de bas en 
haut » du PRODESS et la mission conjointe de suivi annuelle contribuent à l’appropriation 
jusqu’au niveau opérationnel. La collaboration avec le MEF et d’autres ministères a également 
été renforcée. Le processus de préparation et de suivi du Compact/IHP+ a permis 
d’instaurer une dynamique de travail très inclusive qui est désormais institutionnalisée. 

- Le leadership dans la conduite du développement du secteur et la coordination des parties 
prenantes s’est également renforcé. Les capacités du Secrétariat permanent du PRODESS ont 
été renforcées pour lui permettre de mener sa mission à bien. On constate ici un cercle 
vertueux entre les piliers de la Déclaration de Paris car l’alignement sur le programme national 
a mis en exergue le besoin de renforcer les capacités de la CPS et les appuis concomitants ont 
permis de renforcer son leadership et sa capacité à gérer le programme. 

- Pour ce qui concerne l’alignement sur les stratégies nationales, tous les financements 
extérieurs au secteur de la santé s’inscrivent dans le PRODESS, hormis quelques 
interventions marginales (si ce n’est la construction récente par la Chine d’un nouvel hôpital à 
Bamako). Toutefois, au niveau opérationnel, certaines interventions des PTF ne sont pas 
totalement intégrées dans les activités normales des structures de soins. 

- Concernant l’alignement sur les procédures nationales, les procédures spécifiques 
« PRODESS » sont largement inspirées des procédures normales de l’Etat mais laissent plus 
de liberté de gestion aux autorités sanitaires, ce qui fait que ces dernières continuent de 
privilégier ces procédures plutôt que l’ABS qui est géré par les structures du MEF. Les quatre 
modalités d’aide privilégiées par le Compact/IHP+ (ABG, ABS, procédures PRODESS et 
HACT) ont permis des progrès en termes d’alignement sur les procédures nationales de 
gestion financière. Cependant, les donateurs continuent à proliférer et de nombreux projets 
ciblés sur certains problèmes de santé et assortis de procédures spécifiques (en particulier, le 
Fonds Mondial) sont encore gérés dans le secteur. Bien que la gestion de l’ABS ait 
initialement posé des problèmes, les partenaires ont cherché des solutions pour en améliorer 
la gestion et appuyer la GFP plus largement ; c’est ainsi que la collaboration avec le MEF a 
été considérablement renforcée. 

- Les ABG et ABS sont fournis dans un cadre harmonisé et divers autres progrès en matière 
d’harmonisation sont à trouver dans le processus commun de coordination et de planification, 
les missions conjointes de suivi annuelles et l’entente sur une matrice commune de suivi du 
PRODESS. Les PTF organisent de plus en plus d’activités conjointement en appui au MS. 

- L’accent sur le suivi et la gestion orientée vers les résultats du secteur de la santé dans son 
ensemble a commencé avec le lancement de l’approche sectorielle en 1999 et a été renforcé 
au fur et à mesure sous l’influence du CSLP (2002), de l’ABG de la Commission européenne 
(2003), de l’ABS (2006) et du Compact/IHP+ (2009). Trente-cinq indicateurs de la matrice 
de suivi du PRODESS ont été retenus pour constituer un cadre commun de suivi, qui fait 
désormais l’objet d’un suivi de la part de l’ensemble des acteurs lors des organes de pilotage. 
Au cours des dernières années, le dialogue sur les politiques s’est tourné vers plus de priorités 
stratégiques. 

- Le principal lieu d’exercice de la responsabilité mutuelle repose dans les organes de pilotage 
du PRODESS qui réunissent les ministères concernés, la société civile et les PTF. Le 
processus de préparation du Compact/IHP+ a permis de renforcer la dynamique de travail 
en commun et le cadre de dialogue sectoriel est désormais davantage basé sur le suivi des 
résultats et l’analyse des problèmes. Le Compact/IHP+ définit les engagements respectifs du 
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gouvernement et des PTF et le suivi de sa mise en œuvre a renforcé la responsabilité mutuelle. 
Des améliorations sont également perceptibles avec l’augmentation de la part des ressources 
du secteur passant par le budget et les audits du PRODESS. 

 

Résultat n°1 : L’efficacité de l’aide s’est-elle effectivement améliorée ? 

 
- Les ressources allouées au PRODESS sur budget national ont beaucoup augmenté depuis 

2008 : ainsi, les allocations sur budget d’Etat sont passées de 43,4 milliards FCFA en 2007 
(presque entièrement exécutées) à 61,4 milliards FCFA en 2008 (dont 50 exécutés), niveau 
auquel elles se sont maintenues depuis lors. Ceci laisse entendre que le secteur bénéficie 
indirectement de l’ABG. Cependant, les financements extérieurs hors ABS au secteur de la 
santé ont brutalement chuté en 2008 et surtout en 2009, les montants exécutés passant de 
31,3 milliards FCFA en 2007 à 6,8 milliards en 2009. 

- La prévisibilité a priori de l’aide (c’est-à-dire pour ce qui concerne les annonces de 
financement) s’est améliorée, mais les décaissements se font souvent tard dans l’année, ce qui 
retarde l’exécution des activités. Par contre, la prévisibilité a posteriori (au niveau des 
exécutions) de l’aide par projets, estimée en comparant les financements prévus dans les plans 
opérationnels et leur exécution, a été très faible en 2008 et surtout 2009 (6,8 milliards 
exécutés contre 37,9 prévus). Ces différences peuvent être attribuables à plusieurs raisons : 
soit les décaissements sont bloqués et se font tardivement, soit les structures n’arrivent pas à 
exécuter les fonds qui ont été mobilisés, ou encore certains financements arrivent en cours 
d’année sans que leur utilisation ait été planifiée. 

- La coordination liée à l’approche sectorielle fait peser certains coûts de transaction tant au 
GdM qu’aux PTF, mais ces coûts sont créateurs de valeur ajoutée en termes de capital de 
confiance et d’amélioration de la cohérence des interventions, et peuvent donc être davantage 
considérés comme des investissements. Le passage à l’ABS n’a pas diminué les coûts de 
transaction, au contraire. Toutefois, l’expérience acquise par le MS dans le pilotage de 
l’approche sectorielle et le suivi de l’AB a permis de réduire certains coûts au fil du temps, 
mais d’importants coûts de transaction non créateurs de valeur ajoutée s’imposent encore aux 
autorités maliennes car d’importants projets assortis de procédures spécifiques sont encore 
gérés dans le secteur, en particulier ceux du Fonds Mondial. 

- L’approche sectorielle et l’introduction de l’ABG et de l’ABS ont mis en exergue la nécessité 
de renforcer les capacités d’analyse stratégique, de programmation, de gestion financière et de 
suivi-évaluation du secteur, et ont conduit à la fourniture d’une assistance technique (AT) 
davantage focalisée sur les besoins systémiques (statistiques, gestion financière, etc.). Suite à 
l’élaboration du Plan stratégique national en la matière en 2008, ces efforts d’appui au RSS 
sont faits de façon plus cohérente, bien que les interventions d’AT soient encore fournies de 
manière bilatérale. 

 

Résultat n°2 : Le système de santé a-t-il été renforcé ? 

 
Si de plus en plus d’attention est accordée au RSS, il s’agit d’un processus qui nécessite lui aussi 
des changements de comportement jusqu’au niveau opérationnel, et donc qui prend du temps. 
Les résultats en la matière sont donc à attendre sur le moyen terme, mais l’on constate d’ores et 
déjà que certaines choses vont dans la bonne direction : 
- Au niveau de la gouvernance, de l’analyse et de la planification sectorielle, il demeure 

plusieurs problèmes au sein du secteur de la santé, mais un certain nombre d’améliorations 
sont perceptibles depuis quelques années. Le processus de programmation et de planification 
est très participatif et s’est amélioré au cours des dernières années. Les PTF et la société civile 
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sont impliqués dans la définition des priorités et des stratégies. L’évaluation du PDDSS et la 
préparation du nouveau plan sont elles aussi très participatives.  

- Au niveau du financement, la structure du budget de la santé a évolué vers une plus grande 
déconcentration, en partie sous l’impulsion du dialogue mené lors des organes de suivi du 
PRODESS et des comités de l’ABS. Pour ce qui concerne la gestion financière, alors que les 
procédures spécifiques au PRODESS laissent davantage de libertés de gestion aux structures 
du MS, l’ABS a posé initialement quelques problèmes. Néanmoins, son suivi a permis de 
mettre en exergue plusieurs problèmes de gestion financière et dès lors, il a permis 
d’impliquer davantage le MEF dans le dialogue sectoriel afin de chercher des solutions. In fine, 
plusieurs problèmes ont ainsi été résolus grâce à cette concertation initiée par l’ABS. En outre, 
l’ABS a encouragé le MEF et les PTF à accorder davantage d’attention à l’allocation intra-
sectorielle des ressources, en vue d’une meilleure efficience dans leur utilisation. 

- La couverture en infrastructures s’est améliorée, en particulier dans les régions initialement 
déshéritées. 

- La question des ressources humaines demeure l’une des préoccupations majeures du secteur. 
Elle a fait l’objet d’un dialogue intense dans le cadre du suivi du PRODESS et a bénéficié de 
l’appui de plusieurs PTF. Néanmoins, la plupart des stratégies prévues dans le plan 
stratégique ne sont pas encore mises en œuvre et il demeure de très grandes inégalités dans la 
répartition du personnel sanitaire entre Bamako et les régions. 

- Diverses stratégies mises en œuvre ont permis d’améliorer la disponibilité et l’accessibilité des 
médicaments essentiels. Toutefois, malgré l’existence du système public d’approvisionnement, 
diverses autres structures d’approvisionnement coexistent et leur mode de distribution varie. 

- Le Système National d’Information Sanitaire (SNIS) a bénéficié de plusieurs appuis. Le 
système local est désormais informatisé jusqu’au niveau district sanitaire et les capacités du 
personnel ont été renforcées. Une collaboration a aussi été initiée avec le secteur privé pour 
l’inclure dans la collecte des statistiques. 

 

Résultat n°3 : Les services de santé se sont-ils améliorés ? 

 
Ces progrès au niveau des piliers du système de santé ont permis d’améliorer l’accessibilité des 
populations aux services de santé et leur utilisation. L’accessibilité à 5km de la population à un 
centre de santé fonctionnel est passée de 44% en 2002 à 57% en 2009. La plupart des indicateurs 
de résultats et d’impact ont progressé : les services de santé sont de plus en plus utilisés (le taux 
de consultation curative est passé de 0,21 en 2002 à 0,37 en 2009 ; le taux de CPN est passé de 
54% en 2002 à 90% en 2009 ; et le taux d’accouchements assistés est passé de 40% en 2002 à 
66% en 2009), et de manière de plus en plus équitable sur l’étendue du territoire et entre les 
quintiles de pauvreté. Les progrès enregistrés se marquent également au niveau des impacts (la 
mortalité maternelle est passée de 577 pour 100.000 naissances vivantes en 1996 à 464 en 2006 ; 
la mortalité infanto-juvénile est passée de 237,5 pour mille en 1996 à 190,5 en 2006). L’évaluation 
du PDDSS conclut que le PRODESS a globalement contribué à obtenir un impact positif par 
rapport aux OMD. Les acteurs interviewés perçoivent que globalement, les choses vont dans la 
bonne direction, même s’il demeure des inquiétudes quant à la gouvernance et à l’efficience des 
dépenses. 
 
Les évaluations récentes concluent que l’augmentation de la couverture en CSCOM et en 
personnel de santé qualifié ont sans aucun doute contribué à l’amélioration des résultats, de 
même que le passage à échelle des stratégies à haut impact et de celles visant à améliorer l’accès 
aux services de santé des populations pauvres, des femmes et des enfants. Ces stratégies 
constituent les nouvelles priorités du PRODESS II prolongé, ce qui confirme amplement la 
pertinence de la stratégie nationale au regard des résultats, et plaide en faveur d’un alignement 
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renforcé sur cette stratégie. Toutefois, tout n’est pas parfait et il demeure un certain nombre de 
contraintes structurelles, d’accessibilité financière, de gestion opérationnelle des CSCOM et des 
hôpitaux, ainsi que des inefficiences dans la gestion des ressources. 
 

Quels facteurs ont été déterminants pour atteindre ces résultats ? Quelles 
contraintes ont été rencontrées et comment ont-elles été surmontées ? 

 
Plusieurs acquis en termes de changements de comportements et de pratiques liées à la mise en 
œuvre des principes de l’efficacité de l’aide propres à la dynamique interne du secteur de la santé sont à 
l’origine des progrès constatés. La dynamique d’approche sectorielle lancée depuis 1999 a permis 
de réaliser un grand nombre de progrès, en particulier : 
- Elle a permis de considérablement renforcer l’appropriation par les parties prenantes (y 

compris la société civile) de la politique nationale, le leadership du MS et la coordination des 
PTF. On constate dès lors une augmentation des complémentarités entre les interventions 
des différents acteurs, ce qui est un gage d’augmentation de l’efficience de l’aide. 

- Elle a mis en exergue la nécessité de renforcer les capacités du MS en termes d’analyses, de 
planification, de mise en œuvre et de suivi-évaluation, ce qui a justifié plusieurs appuis 
institutionnels de nature systémique. A son tour, le renforcement des capacités a permis au 
MS de mieux assumer son leadership dans le secteur. 

- La qualité du dialogue sectoriel mené dans le cadre de l’appui au PRODESS, qui est de plus 
en plus appuyé par des preuves, s’est nettement améliorée. Ce dialogue a fait ressortir 
plusieurs enjeux critiques du système (les ressources humaines, la réduction des disparités 
régionales, la GFP,…) qui ont fait l’objet beaucoup de discussions et in fine, de réformes 
menées par le MS, souvent avec l’appui des PTF. Toutefois, l’intensité du dialogue politique 
est partiellement tributaire de l’implication personnelle de certains représentants des PTF. 

- Le capital de confiance entre les acteurs a été consolidé, de même que la vision du secteur 
dans sa globalité. Dorénavant, de nombreux partenaires essaient de se mettre ensemble pour 
réaliser des activités communes en soutien au MS. Cette dynamique positive est à son tour 
susceptible d’aider à résoudre ensemble les problèmes qui se poseraient en cours de mise en 
œuvre du programme. 

 
Dans la foulée de l’approche sectorielle, le processus très intense de préparation du 
Compact/IHP+ et des documents qui le sous-tendent a été un catalyseur pour renforcer la 
dynamique de travail en commun au sein du MS et avec les PTF et la société civile. Cette façon 
de travailler est désormais tout à fait institutionnalisée. Le suivi des engagements du Compact lors 
des organes du PRODESS a également renforcé l’importance de ceux-ci. 
 
Le processus de planification commun et de bas en haut a permis d’améliorer la coordination 
entre les parties prenantes, y compris les PTF, les partenaires de proximité, la société civile et les 
collectivités territoriales. Ce processus a connu des améliorations ces dernières années, avec un 
meilleur ciblage sur les priorités et une plus grande attention à l’analyse des résultats. 
 
La fourniture d’appuis de plus en plus cohérents au RSS se met également progressivement sur 
pied en appui au plan national de RSS (plutôt que via des requêtes isolées) et augure de davantage 
de progrès à l’avenir, tout comme la collaboration avec le secteur privé récemment initiée par le 
MS. 
 
Par ailleurs, plusieurs autres facteurs liés à la mise en œuvre des principes de l’efficacité de l’aide 
au niveau national, mais ayant « percolé » vers le secteur de la santé, ont également contribué aux progrès 
constatés. En particulier, l’ABS n’a pas eu les valeurs ajoutées espérées en termes d’alignement et 
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de réduction des coûts de transaction, mais il a permis d’introduire la pratique de suivi d’une 
matrice d’indicateurs de performance assortis de cibles annuelles, d’améliorer la qualité des 
informations fournies et des analyses faites par le MS, d’accélérer l’agenda de la déconcentration / 
décentralisation et de renforcer la collaboration entre le MS et le MEF. Ceci est peut-être à 
l’origine de l’accroissement de la part du budget de l’Etat dont jouit depuis quelques années le 
secteur de la santé. 
 

Conclusions 

 
D’importants progrès ont été faits dans la mise en œuvre des principes de l’efficacité de l’aide 
dans le secteur de la santé au Mali et plusieurs acquis sont constatés en termes de changements de 
comportements et de pratiques, tant du côté du gouvernement que de nombreux PTF, qui ont 
très probablement contribué à l’amélioration du système et des résultats du secteur. Toutefois, sur 
la cinquantaine de PTF actifs dans le secteur, seuls treize ont signé le Compact/IHP+ et trois 
font de l’ABS, ce qui est probablement insuffisant pour imprimer une tendance marquée en 
termes d’alignement, et la diminution drastique des financements extérieurs exécutés depuis 2008 
est très inquiétante et risque d’avoir des incidences négatives sur les résultats. Par ailleurs, on 
constate une mise en œuvre « à deux vitesses » des principes de la Déclaration de Paris et de 
l’IHP+. Ceux-ci n’ont jusqu’à présent été que partiellement mis en œuvre, tandis que certains 
comportements contraires à ces principes se perpétuent dans le chef de nombreux acteurs : les 
donateurs continuent de proliférer, de nombreux PTF maintiennent des projets spécifiques ciblés, 
continuent à utiliser des unités de gestion de projet et des procédures spécifiques, ne font pas 
leurs annonces de financement et de déboursement à temps, organisent des missions bilatérales et 
des audits spécifiques, et les interventions d’AT sont fournies sur base bilatérale. Cette absence de 
changement de certains comportements fait que les attentes en termes de résultats de l’efficacité 
de l’aide doivent être réalistes. Au total, on constate que globalement, peu de résultats ont pu être 
atteints jusqu’à présent en termes d’alignement sur les procédures nationales de gestion financière, 
de prévisibilité de l’aide, d’augmentation des ressources allant à la Santé (au contraire) et de 
responsabilité mutuelle. 
 
Les autorités du secteur de la santé au Mali sont actuellement confrontées à plusieurs grands défis, 
en particulier ceux d’accélérer la préparation du nouveau plan de développement sanitaire, 
d’améliorer les procédures de gestion financière, et de convaincre les donateurs de rejoindre 
et/ou effectivement mettre en œuvre les engagements du Compact/IHP+. C’est seulement sous 
ces conditions que tout le potentiel de l’agenda pour l’efficacité de l’aide pourra se révéler et 
produire les résultats à hauteur des espérances qu’il suscite. 
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1. Introduction 

Cette étude de cas s’inscrit dans une initiative conjointe de l’OMS, de la Banque Mondiale et de 
l’IHP+ visant à documenter les résultats des efforts de mise en œuvre des principes de l’efficacité 
de l’aide dans le secteur de la santé dans quelques pays. Elle vise à répondre à trois questions : 
1. Jusqu’à quel point les principes de l’efficacité de l’aide ont-ils été mis en œuvre dans le secteur 

de la santé ? 
2. Est-ce que cela a contribué à améliorer les résultats ? 

 L’efficacité de l’aide s’est-elle effectivement améliorée ? 

 Le système de santé a-t-il été renforcé ? 

 Les services de santé se sont-ils améliorés ? 
3. Quels facteurs ont été déterminants pour atteindre ces résultats ? Quelles contraintes ont été 

rencontrées et comment ont-elles été surmontées ? 
 
Ce type d’analyse pose des défis méthodologiques inévitables. Nous avons ici tenté de rechercher 
des liens plausibles entre les changements dans les pratiques du gouvernement et des donateurs et 
l’efficacité de l’aide, et d’identifier comment ces changements ont contribué au renforcement du 
système et des services de santé. 
 
Cette étude de cas se base principalement sur une analyse documentaire, reposant notamment sur 
plusieurs documents de capitalisation de l’expérience malienne d’approche sectorielle santé 
coproduits par la Cellule de Planification et de Statistique (CPS) du secteur santé [Samaké 2009 ; 
Samaké et al. 2011 ; CHPP], de même que sur des interviews menées par la consultante en 
octobre 2010 dans le cadre d’une évaluation des appuis budgétaires [Lawson et al. 2011], en 
janvier 2011 dans le cadre de la préparation du rapport final de la Task Team on Health as A 
Tracer Sector (TT HATS) [Samaké et al. 2011], par téléphone en mai 2011 et finalement, en 
octobre 2011 pour la finalisation de cette étude. Elle se base également sur les données issues du 
Système National d’Information Sanitaire (SNIS), d’enquêtes et d’évaluations diverses – 
notamment l’évaluation finale du Plan Décennal de Développement Socio-Sanitaire (PDDSS). 
 

2. Contexte et définition de la problématique 

2.1 Environnement socio-économique et politique du pays 
 
Le Mali est un vaste pays enclavé d’une superficie de plus de 1,2 millions de km² situé dans la 
bande soudano-sahélienne de l’Afrique de l’Ouest. Il fait partie de la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union économique et monétaire ouest-
africaine (UEMOA). Son économie est peu diversifiée et vulnérable face aux conditions 
climatiques. Avec un Indice de Développement Humain de 0,309 en 2010 (160e sur 169), le Mali 
reste parmi les pays les plus pauvres du monde [PNUD-RDH]. Néanmoins, le Mali a réussi à 
maintenir un environnement macroéconomique stable au cours des dix dernières années et une 
croissance réelle du PIB d’environ 5% par an [Lawson et al. 2011]. D’après les estimations du 
FMI, la croissance du PIB réel devrait normalement rester de l’ordre de 4,5% en 2010 [FMI, 
2011]. Cette forte croissance a permis de réduire la pauvreté au cours des dernières années ; ainsi, 
l’incidence de la pauvreté monétaire sur les ménages est passée de 47,5% en 2006 à 43,7% en 
2009, soit une diminution de 8% en trois ans [DNSI, citée dans MEF/SHA, 2011]. 
 
Suite à la révolution de mars 1991, le Mali s’est engagé dans la voie démocratique. La 
Constitution de la 3e République adoptée en janvier 1992 consacre définitivement le 
multipartisme intégral et de nombreux autres droits civiques et sociaux. Une série d’institutions 
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ont été créées et depuis lors, les élections (présidentielles, législatives et municipales depuis 1999) 
se tiennent régulièrement. Le second et dernier mandat du président actuel, Amadou Toumani 
Touré, court jusqu’en 2012. La stabilité politique a permis au gouvernement de mettre en place 
divers programmes contribuant à l’amélioration de la situation socioéconomique et des droits 
humains, dont plusieurs ont une influence sur le secteur de la santé. 
 
Un processus de décentralisation administrative a conduit à la fin des années 1990 à la mise en 
place de collectivités territoriales : 703 communes, 49 cercles et 8 régions plus le District de 
Bamako. Plusieurs compétences leur ont été transférées, notamment en matière de santé et 
d’éducation. La décentralisation est une option politique forte du Gouvernement du Mali (GdM) 
mais elle n’est pas sans poser des difficultés de mise en œuvre, notamment du fait de 
l’incohérence d’avec certaines politiques sectorielles et du manque de capacités au niveau des 
collectivités territoriales. De ce fait, le transfert des ressources nécessaires pour assumer ces 
responsabilités n’est pas encore intégral. Par ailleurs, un processus de réforme de l’Etat est 
également en marche, qui repose notamment sur une plus grande déconcentration des activités 
et des ressources des ministères sectoriels vers le niveau régional. Ceci est particulièrement 
important vu l’immensité du territoire national et le biais en faveur de la capitale qui est depuis 
toujours observé au niveau des dépenses publiques. Ces deux réformes interfèrent avec la mise en 
œuvre de la politique sanitaire. A noter que la mise en œuvre de la décentralisation des 
compétences en matière de santé n’est pas encore totalement effective et dans la pratique, des 
zones d’ombre demeurent quant au partage des responsabilités entre les collectivités territoriales, 
les Associations de Santé communautaire (ASACO) et les services déconcentrés de l’Etat. 
 
Le premier Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) a été mis en œuvre sur la 
période 2002-2006. Le second, appelé Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la 
Pauvreté (CSCRP), s’étale sur la période 2007-2011 et s’articule autour de trois grandes 
orientations stratégiques : (i) le développement des infrastructures et du secteur productif ; (ii) la 
poursuite et la consolidation des réformes structurelles ; (iii) le renforcement du secteur social. Le 
CSCRP a servi de base à l’élaboration du Programme de Développement Economique et Social 
(PDES) 2008-2012 du Président de la République. Courant 2011, les consultations en vue de la 
préparation du 3e CSLP sont en cours. 
 
Depuis 2005, le GdM met en œuvre un Plan d’Action Gouvernemental relatif à l’Amélioration et 
la Modernisation de la Gestion des Finances Publiques (PAGAM-GFP). Celui-ci a permis 
d’obtenir des acquis importants, mais de nombreux chantiers restent inachevés. D’après les 
évaluations successives menées dans le domaine, la qualité de la gestion des finances publiques 
(GFP) s’est fortement améliorée au cours des dernières années, notamment pour ce qui concerne 
la crédibilité du budget et la budgétisation fondée sur les politiques de développement. 
Cependant, il demeure des problèmes importants au niveau de l’efficacité des fonctions de 
contrôle et de surveillance, de la trésorerie et de la comptabilité publique [ECORYS, 2010]. La 
deuxième phase du PAGAM-GFP (2011-2014) s’inscrit en parfaite cohérence avec le CSCRP et 
le Plan de Développement Institutionnel de l’Etat malien. Il s’agit d’un plan d’action ambitieux 
qui a l’objectif de parvenir à moderniser la GFP de sorte à favoriser le passage de l’aide projet 
vers l’appui budgétaire. Le renforcement des systèmes d’exécution budgétaire et de comptabilité 
publique font partie des priorités de la nouvelle phase d’action, de même que le renforcement de 
la déconcentration budgétaire, de la déconcentration de la procédure de passation des marchés 
publics et de l’opérationnalisation des cadres organiques déconcentrés, afin de mieux 
accompagner la décentralisation. La gestion axée sur les résultats et la mise en place de cadres des 
dépenses à moyen terme (CDMT) sectoriels en font également partie intégrante [ECORYS, 2010]. 
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2.2 Environnement global de l’aide au développement 
 
Le Mali est un pays fortement dépendant de l’aide publique au développement (APD). 
Remarquons tout d’abord que les données sur l’APD ne sont pas concordantes, ni exhaustives. 
D’après les statistiques compilées par le CAD/OCDE sur base des rapports des pays donateurs, 
le Mali aurait reçu 0,8% du total de l’APD sur la période 2000-2009, soit en moyenne 808 
millions d’USD (prix courants 2008) par an sur la période, dont 964 millions en 2006, 1.089 
millions en 2007, 964 millions en 2008 et 1.014 millions en 2009 [CAD/OCDE, CRS]. D’après 
les données collectées par le GdM, l’APD a compté pour près de 9% du produit intérieur brut 
(PIB) en moyenne sur la période 1999-2008 et plus de 30% des dépenses publiques totales sur la 
période 2003-2009. 
 
Le GdM s’est engagé dès le milieu des années 1990 dans un processus de recherche 
d’amélioration de l’efficacité de l’aide, dans la lignée des travaux du Comité d’Aide au 
Développement de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques 
(CAD/OCDE).1 Le Mali est signataire de la Déclaration de Paris et du Programme d’Action 
d’Accra. Il a finalisé en mars 2007 un Plan national d’actions sur l’efficacité de l’aide au développement – 
Déclaration de Paris 2007-2009 et en avril 2008, un Plan décennal pour la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) 2006-2015. Suite à l’élaboration du premier CSLP en 2002 et 
à la Déclaration de Rome sur l’harmonisation de l’aide en 2003, l’option de privilégier le 
passage à l’appui budgétaire (AB) a été affirmée fin mars 2004, lors de la Table Ronde des 
Bailleurs de Fonds du Mali de Genève. Le GdM a alors développé un cadre harmonisé pour la 
fourniture des AB, comprenant un arrangement cadre (signé en mars 2006) et des arrangements 
spécifiques pour l’AB global (ABG) et pour les AB sectoriels (ABS).2  L’aide budgétaire a 
connu une forte augmentation au cours des dix dernières années, passant de 12% de l’APD 
totale en 1999 à 42% en 2009. En 2009, dix partenaires techniques et financiers (PTF) ont fait de 
l’ABG et/ou de l’ABS au Mali, dont quatre dans le secteur de la santé.3 La valeur totale de l’AB 
déboursé sur la période 2003-2009 s’est élevée à environ 635 milliards FCFA, soit 968 millions 
d’Euros [Lawson et al. 2011]. 
 
Tableau 1 : Financements extérieurs (en pourcentage du PIB) 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Fin. ext. totaux 9,2% 10,4% 9,1% 8,5% 8,6% 7,1% 8,1% 9,4% 9,8% 6,0% 9% 

Appui budgétaire 1,1% 2,1% 1,2% 2,2% 3,5% 1,3% 2,2% 3,9% 3,4% 2,8% 3% 

  Dons ABG 0,8% 1,7% 1,2% 0,7% 2,1% 1,3% 1,6% 1,4% 1,2% 0,6% 1% 

  Dons ABS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 1,4% 1,4% 1% 

  Prêts ABG 0,3% 0,4% 0,0% 1,4% 1,4% 0,0% 0,7% 1,3% 0,8% 0,7% 1% 

Projets 8,2% 8,3% 7,9% 6,3% 5,0% 5,8% 5,9% 5,5% 6,4% 3,2% 6% 

  Dons 3,8% 3,6% 3,3% 3,1% 2,5% 2,7% 2,4% 2,4% 2,6% 1,4% 3% 

  Prêts 4,4% 4,7% 4,6% 3,2% 2,6% 3,1% 3,5% 3,1% 3,8% 1,8% 3% 

Source : Lawson et al. (2011) sur base des données du Ministère des Finances – Trésor 

 

                                                             
1 Le Mali a d’ailleurs fait l’objet d’une étude pilote sur les modalités d’aide à la fin des années 1990 et est  
l’un des trois pays pilotes dans lesquels a été testée en 2009-2010 la nouvelle méthodologie d’évaluation 
des impacts de l’appui budgétaire du CAD/OCDE. 
2 Le Mali bénéficie d’ABS dans les secteurs de la santé & du développement social, de l’éducation, de la 
décentralisation & réforme de l’Etat, et de la GFP. 
3 Les Pays-Bas et la Suède ont fait de l’ABS depuis 2006, le Canada depuis 2007 et l’Espagne depuis 2009, 
mais la Suède s’est retirée de l’ABS au profit de l’ABG en 2011. 
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Sur le plan de la coordination de l’aide au développement, un progrès notable est apparu 
depuis 2002 en association avec le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du CSLP [MEF/SHA, 
2011]. Les principales structures étatiques en charge de la coordination de l’aide sont le Secrétariat 
à l’Harmonisation de l’Aide (SHA) et indirectement, la Cellule technique de coordination du 
CSLP. Les bailleurs de fonds sont quant à eux organisés à travers un Groupe des PTF dont 
l’instance délibérante est le Collectif des PTF, lequel est présidé par une Troïka (comprenant le 
chef de file actuel plus le précédent et le suivant). Le Collectif se réunit en principe une fois par 
an en retraite annuelle de bilan/programmation et tous les mois au cours des réunions mensuelles 
de coordination. Le secrétariat du groupe des PTF est assuré par un Pool Technique. Il existe en 
outre un cadre conjoint de concertation et de dialogue politique entre le GdM et les PTF dans le 
cadre du processus de suivi du CSCRP, qui comprend la Commission Mixte Mali-Partenaires, la 
revue annuelle du CSCRP et la revue budgétaire conjointe. Ces organes de coordination générale 
sont complétés par divers organes de coordination sectorielle comprenant une dizaine de groupes 
thématiques, trois groupes transversaux et une série de groupes de travail sous-sectoriels 
formalisés [voir http://www.mali-apd.org]. A noter que le mécanisme de coordination du secteur 
de la santé préexistait au mécanisme général de coordination des PTF, mais y a été intégré quand 
ce dernier a été formalisé. 
 
Dans le cadre de la coordination des PTF, une Stratégie Commune d’Assistance Pays (SCAP) 
2008-2011 a été élaborée conjointement par les PTF intervenant dans le pays et le GdM, avec la 
participation de la société civile. La SCAP vise à répondre aux objectifs spécifiques suivants :  
a) Soutenir la mise en œuvre du CSCRP en alignant les appuis des PTF sur les priorités définies 

dans le CSCRP, le PDES et le plan décennal OMD ; 
b) Améliorer l’efficacité et l’efficience globale de l’aide au GdM à travers une meilleure 

programmation et prévisibilité de l’aide internationale, un meilleur alignement sur les 
systèmes et procédures nationaux, une meilleure harmonisation et coordination de l’aide 
(procédures, modalités et conditionnalités) afin de réduire les coûts de transaction pour le 
GdM, une complémentarité et division du travail plus poussée entre les PTF, un suivi 
conjoint des résultats du développement avec le GdM et une reddition de comptes sur ces 
résultats auprès des opinions publiques respectives ; 

c) Développer un cadre de dialogue plus efficace et partenarial avec le GdM en améliorant les 
cadres et mécanismes de coordination/concertation existants ; 

d) Développer une approche coordonnée pour le renforcement des systèmes/procédures et des 
capacités nationales ; 

e) Faire évoluer le cadre institutionnel vers un niveau assurant une bonne gouvernance du 
processus SCAP basé sur l’échange d’informations, le dialogue continu, la participation des 
différentes familles d’acteurs et la transparence dans la prise de décisions [SCAP]. 

 
Malgré des progrès certains qui ont été atteints depuis quelques années en termes d’efficacité de 
l’aide au Mali, les principales faiblesses qui demeurent et ont été identifiées par la récente 
évaluation nationale de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris (phase 2) ont trait à : 
- La faiblesse du mécanisme de coordination de l’aide ; 
- La dispersion des rôles des structures chargées de la gestion de l’aide et les difficultés de 

comptabilisation ; 
- La faiblesse du rapportage pour rendre compte aux citoyens de l’utilisation des ressources de 

l’APD ; 
- L’insuffisante délégation de pouvoir des sièges des PTF à leurs représentations locales ; 
- La faible prévisibilité de l’aide ; 
- Le refus de certains PTF à s’aligner sur les procédures nationales ; 
- Le manque de volonté manifeste à réduire les unités parallèles [MEF/SHA, 2011].  

http://www.mali-apd.org/
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2.3 Principaux défis sanitaires et systémiques et priorités politiques dans 
le domaine de la santé 

2.3.1 Situation sanitaire 
 
Malgré une amélioration des principaux indicateurs de résultats et d’impact au cours de la 
dernière décennie, la situation sanitaire de la population malienne reste préoccupante. Un 
tiers des enfants de moins de 5 ans connaît une situation de malnutrition chronique et la mortalité 
maternelle reste élevée [EDS.M 2006]. Les analyses montrent que le Mali n’est pas en très bonne 
voie d’atteindre les OMD en 2015 : il pourrait atteindre cinq OMD sur huit moyennant des 
changements de politiques (éradiquer l’extrême pauvreté et la faim ; atteindre l’enseignement 
primaire universel ; promouvoir l’égalité des sexes et augmenter les pouvoirs des femmes ; réduire 
la mortalité juvénile ; lutter contre le VIH/Sida, le paludisme et les autres maladies), mais est 
clairement « off-track » pour ce qui concerne l’amélioration de la santé maternelle 
[PNUD/MDGMonitor]. En 2009, plus de 40% de la population vivaient encore à plus de 5km 
d’un centre de santé, la couverture en accouchements assistés (bien qu’en hausse depuis quelques 
années) n’était encore que de 66% en moyenne – mais seulement de 29% dans les régions de Gao 
et Kidal – et l’utilisation de la consultation curative, de 0,37 nouvelle consultation par an et par 
habitant en moyenne [Annuaires SNIS]. En valeur absolue, les principales causes de mortalité 
enregistrées dans les structures de santé sont le paludisme présumé, la malnutrition, les diarrhées 
présumées infectieuses, les toux inférieures à 15 jours et infections respiratoires aiguës basses, les 
plaies et traumatismes [SNIS]. A noter que la pression démographique pose un défi énorme 
pour la fourniture de services sociaux au Mali. Le Recensement Général de la Population et 
de l’Habitat (RGPH) de 2009 montre que la population résidente du Mali s’élevait à 14,5 millions 
d’habitants en 2009, contre 9,8 millions d’habitants en 1998, soit un accroissement annuel moyen 
de 3,6% sur la période 1998-2009 [INSTAT/BCR 2009].Les deux tableaux ci-dessous donnent 
un aperçu de l’évolution de quelques indicateurs sanitaires au cours des dernières années au Mali.  
Ces données agrégées cachent toutefois des disparités régionales importantes, bien qu’en 
diminution pour la plupart (voir la sous-section 4.3). A noter que les taux de couverture et 
d’utilisation des services de santé sont basés sur des données de population antérieures au dernier 
recensement, et largement sous-estimées. Les taux effectifs sont donc en fait moindres que 
présentés ici.4 
 
Tableau 2 : Evolution de quelques indicateurs de couverture et d’utilisation du secteur de la santé, 
2002-2009 (données de routine) 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

% pop. vivant dans rayon 5km d’un 
centre de santé fonctionnel 44 46 48 50 51 58 58 57 

% pop. rurale vivant dans un rayon de 
15 km d’une structure de santé offrant le 
PMA + stratégies avancées 68 69 72 75 76 79 80 88 

Taux d’utilisation de la consultation 
curative (nouveaux cas/hab./an) 0,21 0,23 0,25 0,26 0,26 0,29 0,33 0,37 

Taux de consultations prénatales (%) 54 59 75 75 75 78 84 90 

Taux d’accouchements assistés (%) 40 42 49 53 55 58 63 66 

Taux d’ut. des serv. de planif. fam. (%) 2,98 2,71 2,36 3,16 3,76 4,17 4,05 4,55 

Taux de couverture vaccinale DTCP3 
(PENTA 3) < 1 an (%) 74 79 90 91 92 94 94 101 

                                                             
4  Les données calculées rétrospectivement sur base des nouvelles estimations de population ne sont 
toutefois pas encore disponibles. 
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Tx couv. vaccinale rougeole < 1 an (%) 64 72 78 78 82 89 91 98 

Cas de paludisme traités dans les 
structures (millions) 0,72 0,81 0,85 0,96 1,02 1,29 1,33 1,29 

Taux de détection de la tuberculose (%) 17,9 19,1 19,0 21,0 26 26 27 29 

Sources : Annuaires SLIS 2002 à 2007 ; Annuaires SNIS 2008 et 2009 

Tableau 3 : Evolution des principaux indicateurs d’impact et de couverture sanitaire, 1996-2010 
(données d’enquêtes) 

  1996 2001 2006 2010 

Taux de mortalité maternelle /100.000 577 582 464  

Taux de mortalité néonatale /1.000 60 57 46  

Taux de mortalité infantile /1.000 122,5 113,4 95,8  

Taux de mortalité infanto-juvénile /1.000 237,5 229,1 190,5  

Taux de soins prénatals 46,9 56,8 70,4  

Taux d’accouchements assistés 40,0% 40,6% 49,0% 56,0% 

Indice synthétique de fécondité 6,7 6,8 6,6  

Connaissance de méthodes de planif. familiale 65% 76% 75%  

Taux préval. contraceptive (femmes en union) 4,5% 5,7% 6,9% 8,0% 

Taux d’insuffisance pondérale < 5 ans 40,0% 33,2% 26,7% 18,9% 

Taux de couv. vaccinale 12-33 mois (rougeole) 50,8% 48,7% 68,4% 73,0% 

Taux de couv. vaccinale 12-33 mois (DTC3) 37,5% 39,6% 61,9% 72,1% 

Prévalence sida 0,03% 1,70% 1,30%  

Sources : EDS.M III (1996), IV (2001) et V (2006), et MICS (2010) 

2.3.2 Politique nationale de santé 
 
La santé est un des domaines prioritaires du gouvernement malien identifiés tant dans le CSCRP 
que dans le PDES du Président de la République. La Politique Sectorielle de Santé et de 
Population (PSSP) qui oriente les stratégies du secteur a été adoptée en décembre 1990. Elle est 
fondée sur une approche globale articulant les principes des soins de santé primaires et l’Initiative 
de Bamako, instaurant donc le recouvrement des coûts et le système de santé de district. Elle 
développe également la contractualisation de l’offre de services de santé avec les Associations de 
Santé communautaire, qui sont chargées de la gestion des Centres de santé communautaires 
(CSCOM) constituant le premier échelon de la pyramide sanitaire.5 
 
Le système de santé du Mali est en effet pyramidal, basé sur le système de district sanitaire, et 
comporte trois niveaux : 
- Le niveau périphérique ou opérationnel, qui comprend essentiellement les CSCOM, les 

centres de santé de référence (CSREF) et les établissements privés ;6 

                                                             
5 Pour une analyse des réformes mises en œuvre dans le secteur de la santé au Mali depuis la fin des 
années 1980 ayant abouti à la politique actuelle, voir Maiga et al. (2003). 
6 Le secteur privé est depuis quelques années en pleine explosion au Mali et participe activement à la 
couverture de soins. Cependant, les données générées par ce secteur sont encore insuffisamment prises en 
compte dans le système national d’information sanitaire, et la collaboration formelle entre le MS et le 
secteur privé ne fait que commencer. Un diagnostic de la médecine privée au Mali montre qu’elle est 
caractérisée par : 
- Sa répartition inégale sur le territoire (proportion des médecins privés installés à Bamako estimée à 

70%), qui aboutit à limiter la capacité d’absorption du marché et conduit certains acteurs en recherche 
d’activités à offrir de soins de moindre qualité ; 
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- L’échelon régional ou intermédiaire, qui est constitué d’une part de l’administration sanitaire 
(Directions Régionales de la Santé) et d’autre part des établissements publics hospitaliers qui 
jouent le rôle de deuxième référence ; 

- Le niveau central, qui est constitué d’une part de l’administration sanitaire (directions 
centrales et services rattachés) et d’autre part, des établissements publics hospitaliers de 
troisième référence et autres établissements de recherche. 

 
La politique sectorielle est mise en œuvre à travers le Plan Décennal de Développement 
Socio-Sanitaire (PDDSS) de 1998, qui est lui-même décliné en deux programmes 
quinquennaux gérés dès leur lancement à travers une approche sectorielle, laquelle s’est 
progressivement consolidée au fil du temps (voir plus bas). Le premier Programme de 
Développement Socio-Sanitaire (PRODESS) a été mis en œuvre sur la période 1999-2004. Il 
était articulé autour de cinq axes dont le premier, relatif à l’extension de la couverture sanitaire, a 
été privilégié dans les faits. Le second PRODESS, qui a débuté en 2005, comprend deux 
composantes, l’une relative à la Santé et l’autre au Développement social. La composante Santé 
du PRODESS II est articulée autour de 7 volets : (1) accessibilité géographique aux services de 
santé des districts sanitaires ; (2) disponibilité, qualité et gestion des ressources humaines ; (3) 
disponibilité des médicaments essentiels, des vaccins et des consommables médicaux ; (4) 
amélioration de la qualité des services de santé, augmentation de la demande et lutte contre la 
maladie ; (5) accessibilité financière, soutien à la demande et la participation ; (6) réforme des 
établissements hospitaliers et des autres établissements de recherche ; (7) renforcement des 
capacités institutionnelles et décentralisation [PRODESS II]. A noter que c’est le PRODESS qui 
a nourri la stratégie nationale relative à la santé reprise dans le CSLP I et II et le PDES, ce qui 
garantit une parfaite cohérence entre ces politiques.7 
 
Le PRODESS II, qui aurait dû s’achever en 2009, a été prolongé jusqu’à 2011 afin de 
s’aligner sur l’horizon du CSCRP. L’accent a été mis sur plusieurs priorités qui ont pris 
de l’importance au cours des dernières années, en particulier la réduction de la mortalité et de 
la morbidité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Des stratégies novatrices ont été initiées 
dans certains domaines (gratuité de la césarienne, de la prise en charge du paludisme chez les 
enfants de moins de 5 ans et la femme enceinte, …), à l’effet d’accélérer l’atteinte des objectifs. 
Certaines priorités ont justifié le développement de politiques spécifiques, en particulier la 
Politique Nationale et le Plan Stratégique National de Développement des Ressources Humaines 
pour la Santé, ainsi que le Plan Stratégique National pour le Renforcement du Système de Santé. 
Outre les activités de routine, l’année 2011 est consacrée à l’évaluation finale du PDDSS et à 
l’élaboration du prochain plan de développement sanitaire. 
 

2.3.3 Financement de la santé 
 
D’après les derniers comptes nationaux de la santé (CNS) qui remontent à 2006, les dépenses 
totales de santé au Mali sont principalement financées sur fonds privés (55% en 2004), 

                                                                                                                                                                                              
- Sa faible articulation avec le secteur public, qui freine son association aux missions de service public 

de formation et de vaccination et ne permet pas d’exploiter la complémentarité des structures 
sanitaires privées et publiques ; 

- La remise en cause par certains acteurs privés des règles de catégorisation des établissements sanitaires, 
qui pénalise la contribution du secteur privé aux objectifs de santé publique ; 

- L’absence d’accompagnement à l’installation et d’appui au regard de ses besoins de financement et de 
formation [BCG/IFC 2010]. 

7 Par contre, la politique de décentralisation n’est pas encore mise en œuvre de façon tout à fait cohérente 
avec la politique sectorielle. 
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tandis que les fonds publics contribuaient à hauteur de 22% à ces dépenses et les partenaires 
extérieurs, à 14%. 
 
Tableau 4 : Structure du financement de la santé, 1999-2004 

milliards FCFA Fonds publics 
Collectivités  

décentralisées Fonds privés Reste du Monde Ensemble 

Années Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % 

1999 14,6 13 2,9 3 83,0 76 8,8 8 109,4 100 

2000 19,0 16 3,9 3 86,4 73 9,3 8 118,8 100 

2001 23,5 17 8,0 6 84,6 60 25,2 18 141,4 100 

2002 21,8 15 6,6 5 94,9 66 20,8 14 144,2 100 

2003 29,4 20 13,2 9 89,2 60 18,0 12 149,8 100 

2004 36,4 22 15,1 9 91,0 55 22,8 14 165,3 100 

Source : CNS 2006 

Le WHOSIS / Global Health Observatory (GHO) de l’OMS (mis à jour en avril 2011) fournit les 
indications suivantes quant aux principaux indicateurs de financement de la santé au Mali au 
cours des dix dernières années. 
 
Tableau 5 : Sélection d’indicateurs relatifs au financement de la santé au Mali 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Dép. totales en santé 
(DTS) en % du PIB 

6,3 6,4 6,3 6,3 6,3 6,1 5,9 5,8 5,6 5,6 

Ress. ext. consacrées à 
la santé en % des DTS 

7,8 17,8 14,8 11,7 13,8 15,2 21,8 22,0 22,2 25,6 

Dépenses des admin. 
publiques en santé 
(DGS) en % des DTS 

32,9 44,9 40,2 44,1 49,2 46,8 48,5 48,4 47,1 47,9 

Dép. publ. en santé en 
% des dép.publ. totales 

9,6 13,6 10,4 12,3 13,0 11,3 11,5 11,2 11,1 9,3 

DTS par hab. PPP 
(UMN par US $) 

49 58 50 53 59 62 65 64 65 66 

Dép. des admin. publ. 
en santé / hab. PPP 
(UMN par US $) 

16 26 20 24 29 29 31 31 30 32 

Source: WHOSIS/GHO 

Pour ce qui concerne les dépenses publiques, au cours des dernières années, le secteur de la 
santé a compté pour environ 7% du budget général de l’Etat et environ 11% des charges 
récurrentes. La part de la santé dans le budget de l’Etat tend à augmenter depuis quelques 
années, bénéficiant probablement des ressources de l’appui budgétaire [Lawson et al. 2011]. 
Ainsi, le secteur de la santé a bénéficié de dotations budgétaires s’élevant à 96,8 milliards FCFA 
en 2010 et 112 milliards FCFA en 2011, représentant respectivement 7,6% et 8,4% des dotations 
totales de l’Etat [MEF/DGB]. 
 
Suite à la décision du passage à l’AB et à la signature en mars 2006 de l’accord-cadre, un 
Arrangement spécifique entre le Gouvernement du Mali et les Partenaires au Développement relatif à l’Appui 
Budgétaire Sectoriel en faveur des secteurs sanitaire et social a été signé le 19 juillet 2006. Les Pays-Bas et la 
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Suède ont commencé à faire de l’ABS au PRODESS en 2006, le Canada en 2007 et l’Espagne en 
2009.8 Néanmoins, la Suède a cessé son ABS en 2011 pour ne plus faire que de l’ABG.  
 

2.4 Principaux défis de l’efficacité de l’aide dans le secteur de la santé, 
que les efforts de mise en œuvre des principes de Paris ont tenté de 
relever 

 
De très nombreux PTF interviennent dans le secteur de la santé : on en recense pas moins 
d’une cinquantaine dans les plans opérationnels (PO) du PRODESS, la plupart utilisant des 
procédures spécifiques, ce qui pose bien entendu d’importants défis en termes de 
coordination, de cohérence, d’alignement avec la politique et les systèmes nationaux et 
de redevabilité. L’estimation de l’APD totale allouée au secteur est particulièrement difficile à 
réaliser car certains projets (notamment financés par des partenaires de proximité) échappent 
encore à la comptabilisation effectuée par le GdM. Par ailleurs, il existe des incohérences entre les 
données issues des différentes sources tentant de comptabiliser l’aide. Les services du Ministère 
de l’Economie et des Finances (MEF) (Budget et Trésor) ont connaissance des décaissements 
sous forme d’AB et de projets passant par le Budget Spécial d’Investissement (BSI), mais la 
Direction Administrative et Financière (DAF) du MS collecte davantage d’informations sur les 
projets à travers les outils de planification (PO) et les rapports d’activités du PRODESS. Ces 
dernières sont plus complètes que celles du MEF, mais plus aléatoires également car dépendantes 
de l’évolution des outils de collecte et de la bonne volonté des bailleurs de transmettre leurs 
informations. 
 
Les principaux PTF actifs dans le secteur de la santé au Mali sont actuellement le Canada, les 
Pays-Bas, l’UNICEF, l’Alliance mondiale pour la vaccination (GAVI) et la Banque Islamique de 
Développement (BID). Cependant, soulignons qu’à l’exception des ABS qui sont relativement 
prévisibles, les flux d’aide en provenance des différents bailleurs sont très variables d’une année à 
l’autre. Les dernières années ont vu une réduction de l’intervention directe de la Commission 
Européenne et de la Banque Mondiale dans le financement du secteur suite à leur passage à 
l’ABG en 2003 et 2007 respectivement ; une augmentation de la part du Canada, de GAVI et du 
Fonds Mondial ; ainsi que l’arrivée de l’Espagne et de la BID parmi les PTF du secteur. Le 
tableau et le graphique ci-dessous donnent un aperçu des principaux bailleurs actifs dans le 
secteur en 2011, d’après leurs prévisions de financement inscrites dans les PO. On constate 
l’importante fragmentation des financements du secteur. Toutefois, 66% des financements 
extérieurs inscrits dans le PO 2011 proviennent de PTF ayant signé le Compact. A titre de 
comparaison, en 2010 il n’y avait que 39% des financements extérieurs prévus dans les PO qui 
provenaient de PTF ayant signé le Compact. Toutefois, ces chiffres sont biaisés par les 
importants financements prévus par le Fonds Mondial en 2010 (2,67 milliards FCFA sur le 
paludisme, 0,7 milliard sur la tuberculose et 15,32 milliards sur le VIH/SIDA) qui n’ont en 
grande partie pas été exécutés. 
 
  

                                                             
8  Un nouvel arrangement spécifique a été conclu pour appuyer la mise en œuvre du PRODESS II 
prolongé sur la période 2010-2011. 
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Tableau 6 : Prévisions de financement des plans opérationnels de la composante Santé du 
PRODESS, 2011 

2011 Ca/ABS NL/ABS Esp/ABS UNICEF NL/SR GAVI/Vacc BID Canada OMS 

Milliards 
FCFA 6,93 2,23 1,312 4,923 3,936 3,33 2,88 1,782 1,744 

% du total 5,54% 1,78% 1,05% 3,94% 3,15% 2,66% 2,30% 1,42% 1,39% 

          

(suite) FM/TB 
AFD+CT
B USAID 

GAVI/RS
S UNFPA Esp/SR 

Autres 
PTF GdM 

Autre
s 

Milliards 
FCFA 1,214 2,218 1 0,74 0,371 0,283 5,095 61,174 

23,94
6 

% du total 0,97% 0,89% 0,80% 0,59% 0,30% 0,23% 3,40% 48,90% 
19,14

% 

Source : DAF/MS, PO 2011 

Graphique 1 : Prévisions de financement des plans opérationnels de la composante Santé du 
PRODESS, 2011 

 
 
Des efforts ont été faits dès le lancement effectif du PRODESS en 1999 afin d’améliorer la 
cohérence des interventions et l’efficacité de l’aide. En effet, le PRODESS est géré à 
travers une approche sectorielle, ce qui signifie que l’ensemble des parties prenantes – 
gouvernement, PTF et société civile – appuient le même programme selon un processus bien 
institutionnalisé piloté par les structures pérennes du gouvernement. Le mécanisme général de 
concertation du secteur repose sur les organes de pilotage, de coordination et de suivi du 
PRODESS, qui est décrit dans l’encadré ci-dessous.  

Ca/ABS

NL/ABS

Esp/ABS

UNICEF

NL/SR

GAVI/Vacc

BID

Canada

OMS

FM/TB

AFD+CTB

USAID

GAVI/RSS

UNFPA

Esp/SR

Autres PTF

GdM

Autres
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Encadré 1 : Les organes de pilotage et de coordination du PRODESS 

Le PRODESS est géré par les structures pérennes du gouvernement malien au cours d’un processus bien 
institutionnalisé. Sa gestion quotidienne (suivi des activités de planification et d’évaluation) est assurée par 
le Secrétariat Permanent du PRODESS, qui est basé à la Cellule de Planification et de Statistique (CPS) 
désormais commune à trois Ministères (Santé, Développement Social et Promotion de la Famille). Les 
organes de décision du PRODESS sont dirigés conjointement par le Ministre ou le Secrétaire Général du 
Ministère de la Santé (MS) et du Ministère du Développement Social, de la Solidarité et des Personnes 
Agées (MDSSPA). Il s’agit des organes suivants : 

- Au niveau national, le Comité Technique, annuel ou bisannuel, a pour tâche principale de discuter les 
rapports d’activités de l’année N-1 et les plans opérationnels (PO) de l’année N+1 ; les résultats de ses 
analyses sont soumis au Comité de Suivi pour prise de décision ; depuis 2007, il est organisé en début 
d’année (vers le mois de mai) afin de permettre l’alignement du processus de planification du 
PRODESS avec celui de budgétisation de l’Etat ; 

- Le Comité de Suivi, annuel, a pour fonction principale de valider les PO revus suite aux 
recommandations du Comité technique et aux nouvelles annonces des PTF ; 

- Le Comité de Pilotage est un organe restreint regroupant les dirigeants des deux ministères et les 
représentants des PTF, qui se réunit tous les deux mois ou sur demande pour traiter, au nom du 
Comité de Suivi, les affaires urgentes qui ne peuvent attendre la réunion annuelle ; 

- Les Comités Régionaux d’Orientation, de Coordination et d’Evaluation du PRODESS (CROCEP) au 
niveau régional d’une part, ainsi que les Conseils de Gestion au niveau des districts sanitaires d’autre 
part, assurent le suivi et la programmation du PRODESS au niveau opérationnel ; 

- Depuis 2001, chaque année, le PRODESS est également l’objet d’une mission conjointe de suivi 
organisée avec l’ensemble des partenaires dans deux régions et au niveau central. 

La planification annuelle du PRODESS repose sur un processus « de bas en haut », qui est toutefois guidé 
par les orientations et contraintes émanant du CSCRP, du CDMT et des priorités sectorielles, qui sont 
rappelées dans les orientations transmises par le niveau central à l’ensemble des structures en début de 
processus. Au niveau régional, la planification du secteur est donc réalisée à travers les CROCEP. Il s’agit 
d’un processus participatif où les besoins sont répercutés depuis les CSCOM vers les cercles de santé, puis 
les régions, puis le niveau central – tout ceci sous la guidance de ce dernier. Au niveau central, la 
planification est réalisée au cours des Journées Nationales d’Evaluation et de Programmation des 
Structures Centrales. Les plans opérationnels (PO) pour l’année N+1 préparés à ces occasions sont 
discutés au cours du Comité technique. Le Secrétariat Permanent du PRODESS et les chargés de 
planification des Directions régionales actualisent alors les PO en prenant en compte les recommandations 
du Comité Technique, le projet de Loi de Finances et toutes les annonces faites par les PTF. Les PO sont 
enfin validés lors du Comité de Suivi. Ce processus permet de faire coïncider la planification du secteur 
avec le processus budgétaire au niveau national. 

Les PTF et la société civile participent activement à ces différents organes. La société civile est notamment 
représentée par la Fédération Nationale des ASACO (FENASCOM), le Groupe PIVOT (qui chapeaute 
les ONG nationales et certaines ONG internationales actives dans le secteur de la santé) et quelques 
grandes ONG. La FENASCOM co-préside d’ailleurs les comités techniques et de suivi du PRODESS. En 
outre, il existe un mécanisme de coordination des PTF, qui se réunissent de manière mensuelle sous la 
direction de leur chef de file, qui change désormais tous les deux ans ;9  le MS, le MDSSPA et les 
représentants de la société civile sont invités à ces réunions. Des groupes de travail thématiques traitant de 
diverses questions techniques (santé de la reproduction, décentralisation, ressources humaines, appui 
budgétaire, etc.) et impliquant tant le MS, le MDSSPA et la société civile que les PTF, se réunissent 
également régulièrement. Il s’agit d’un mécanisme essentiel pour réfléchir avec les acteurs concernés 
autour d’une problématique bien spécifique, qui a conduit à l’élaboration de plusieurs documents de 
stratégie. Le dialogue entre les parties prenantes est donc assuré de manière continue à travers ces 
différents organes de concertation formels et informels. 

Source : Samaké, Salif, Elisabeth Paul, Bruno Dujardin, Ignace Ronse, « L’évolution et la dynamique de l’Approche Sectorielle Santé 
au Mali », Chapitre 1 de l’ouvrage de Samaké (Ed.), 2009. 

                                                             
9 Le chef de file des PTF Santé est actuellement l’UNICEF. 
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Les résultats de l’approche sectorielle sont développés dans les sections suivantes. Notons 
toutefois que les principales échéances déterminantes pour la mise en œuvre de l’agenda pour 
l’efficacité de l’aide dans le secteur de la santé au Mali sont synthétisées dans le tableau suivant. 
 
Tableau 7 : Chronologie des principaux événements relatifs à la mise en œuvre des principes de 
l’efficacité de l’aide dans le secteur de la santé 

1998 - Elaboration du PDDSS et du PRODESS I10 

1999 - Début de la mise en œuvre effective du PRODESS à travers une approche sectorielle et 
élaboration de son manuel de procédures 

2004 - Préparation du PRODESS II 

2005 - Début de la mise en œuvre du PRODESS II 

- Tenue d’un atelier national de réflexion sur l’ABS 

2006 - Harmonisation du cycle de planification du PRODESS avec le cycle budgétaire de l’Etat 

- Début de l’ABS (Pays-Bas et Suède) 

- Début de l’initiative « Harmonisation for Health in Africa » (HHA) au Mali 

2007 - Réalisation de la quatrième Enquête Démographique et de Santé du Mali (EDS.M-IV) 

- Engagement du Canada dans l’ABS au PRODESS et retrait de la Banque Mondiale du 
secteur de la santé suite à son passage à l’ABG (dotation d’un crédit spécial pour le 
PRODESS en 2007) 

- Tenue d’un atelier sur la mise en œuvre de l’ABS aux secteurs de la santé et du 
développement social 

- Adhésion du Mali à l’IHP+ à travers la signature du Compact global 

2008 - Augmentation substantielle de la dotation du MS lors des arbitrages budgétaires 

- Inscription dans la Loi de Finances 2008 des crédits de l’ABS alloués aux districts sanitaires 

- Renforcement du dialogue avec les services techniques du MEF pour la mobilisation de 

l’ABG et de l’ABS  création d’une plateforme de concertation MEF/MS/MDSSPA ; 
création et opérationnalisation de régies d’avance auprès de la Direction nationale et des 
Directions régionales de la santé, ainsi que d’une régie spéciale auprès de la Direction 
administrative et financière du MS ; nomination de comptables dans les régions 

- Décision du gouvernement de prolonger le PRODESS II afin de le faire coïncider avec 
l’horizon du CSCRP 

- Intensification des efforts en termes de renforcement du système de santé (RSS)  
préparation du Compact/IHP+ et de la politique de ressources humaines, soumission d’un 
document de proposition d’appui au RSS aux instances de GAVI 

2009 - Engagement de l’Espagne dans l’ABS au PRODESS 

- Finalisation du CDMT révisé 2009-2011 

- Signature du Compact/IHP+ (le 20 avril) 

- Approbation en conseil des ministres de la politique de ressources humaines (décembre) 

2010 - Intégration des comités de l’ABS dans les organes de pilotage du PRODESS 

- Lancement de la préparation du portail CHPP et de l’évaluation finale du PDDSS 

- Evaluation des opérations d’AB au Mali 

2011 - Validation portail CHPP, Joint Assessment of National Strategies (JANS), évaluation finale du 
PDDSS 

- Préparation du nouveau plan de développement sanitaire 

Source: Compilation de l’auteur sur base de Samaké et al. (2009), Lawson et al. (2011)et d’entretiens 

  

                                                             
10 Sur base de l’expérience acquise à travers les réformes testées depuis la fin des années 1980 et en 
particulier, le Projet Santé, Population et Hydraulique Rurale appuyé par plusieurs PTF dans les années 
1990. Voir Maiga et al. (2003). 
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3. Dans quelle mesure les principes de l’efficacité de l’aide ont-ils été 
mis en œuvre dans le secteur de la santé ? 

Les principales réalisations en termes de mise en œuvre concrète des principes de l’efficacité de 
l’aide dans le secteur de la santé au Mali sont évoquées ci-dessous, en distinguant – si cela se 
justifie – les changements de pratiques et de comportements du GdM et des PTF. Notons 
d’emblée que l’instrument primordial de la mise en œuvre des principes de l’efficacité de 
l’aide est l’approche sectorielle à travers laquelle le PRODESS est géré depuis son 
lancement en 1999. Cette approche sectorielle repose sur les piliers suivants [Samaké et al., 
2009 ; Paul et al., 2009] : 
- Le PRODESS et les documents de politiques qui l’accompagnent constituent 

désormais le cadre unique définissant les stratégies sectorielles. Ses objectifs sont clairs 
et ses orientations sont respectées par l’ensemble des parties prenantes (à l’exception de l’un 
ou l’autre partenaire hors OCDE). Dans le cadre de la préparation du Compact/IHP+, le MS 
a piloté l’élaboration de plusieurs documents visant à consolider les stratégies du PRODESS, 
notamment les Plans Stratégiques Nationaux relatifs au développement des ressources 
humaines (RH) et au renforcement du système de santé (RSS), afin de fournir un cadre 
cohérent pour les appuis et le développement de ces domaines. Le PRODESS fait l’objet 
d’un processus annuel de planification « de bas en haut » impliquant l’ensemble des districts 
sanitaires et des PTF, y compris les partenaires de proximité et les collectivités territoriales. 

- Le PRODESS est traduit en termes budgétaires dans le CDMT, qui inclut toutes les 
sources de financement du secteur. 

- Les organes de pilotage du PRODESS constituent le cadre unique de coordination 
sectorielle, dirigé par le GdM. Ces organes sont très participatifs et présidés conjointement 
par les plus hautes autorités des deux ministères concernés (MS et MDSSPA) et le 
représentant de la société civile (FENASCOM). Alors que les comités de pilotage (bimensuels) 
ne regroupent qu’une assemblée assez restreinte, les comités techniques et de suivi (annuels), 
au cours desquels sont effectuées la revue de l’année N-1 et la planification de l’année N+1, 
rassemblent plusieurs centaines de participants, y compris les représentants de l’ensemble des 
directions nationales et établissements publics autonomes, le niveau régional, la société civile 
(ONG réunies dans le Groupe Pivot, ordres médicaux, associations, …) et les PTF. Très 
récemment, la composition de ces organes a été modifiée pour inclure le ministère en charge 
de la famille (inclus dans les compétences de la CPS-Santé) ainsi que le secteur privé. Par 
ailleurs, la planification et le suivi quotidien du PRODESS ainsi que la coordination des PTF 
sont confiés à un Secrétariat permanent qui relève d’un organe pérenne du GdM, à savoir la 
CPS du secteur Santé. 

- Le suivi de la mise en œuvre et des résultats du PRODESS est assuré de manière 
conjointe au cours des organes de pilotage. Dans le cadre de la préparation du 
Compact/IHP+, la matrice des indicateurs de suivi du PRODESS II prolongé a été révisée et 
35 indicateurs fondamentaux ont été sélectionnés pour constituer un cadre commun mettant 
encore davantage l’accent sur les impacts, notamment au regard des OMD (voir Annexe 1). 
Le GdM organise également chaque année une mission conjointe de suivi dans deux régions 
et au niveau central. 

 
L’approche sectorielle a permis d’obtenir des acquis rapides en termes d’appropriation 
par les parties prenantes, de coordination et de cohérence des interventions, et s’est 
consolidée au fil du temps. Elle a été renforcée par l’adhésion du Mali, en novembre 2007, au 
Partenariat International pour la Santé (IHP+), qui s’est matérialisée avec la signature en avril 
2009 du Compact « Accroître les efforts et les ressources pour la Santé en vue de l’atteinte des 
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OMD » formalisant l’appui conjoint au PRODESS prolongé.11 Le PRODESS II prolongé et les 
documents de politique qui le complètent, ainsi que le CDMT qui les traduit en termes 
budgétaires, constituent désormais le cadre de programmation unique du secteur de la santé 
sous-tendant le Compact/IHP+. Cependant, sur la cinquantaine de PTF actifs dans le secteur, 
seuls treize ont signé le Compact/IHP+ et trois font de l’ABS, ce qui est probablement 
insuffisant pour imprimer une tendance marquée en termes d’alignement. 
 
A noter que cette dynamique est propre au secteur de la santé, mais qu’elle implique de 
plus en plus de collaborations avec d’autres ministères. Par ailleurs, d’autres 
changements dans la façon de mettre en œuvre les principes de l’efficacité de l’aide ont 
« percolé » du niveau central vers le secteur de la santé, en particulier l’appui budgétaire. 
Nous analysons ci-dessous comment la dynamique d’approche sectorielle renforcée par le 
Compact/IHP+, ainsi que d’autres initiatives et changements de pratiques, ont permis de mettre 
en œuvre les principes de l’efficacité de l’aide. 
 

3.1 Appropriation et leadership 
 
L’évaluation nationale de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris remarque que 
l’appropriation est plus avancée dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de la gestion 
macroéconomique [MEF/SHA, 2011]. En effet, depuis son lancement en 1999, l’appropriation 
du PRODESS par les parties prenantes nationales s’est considérablement renforcée. Ceci 
peut être considéré comme un des « gains rapides » de la dynamique d’approche 
sectorielle qui met le GdM aux commandes des organes de pilotage, de coordination et de suivi 
du programme sectoriel, tout en permettant une large participation à ces organes du niveau 
régional, de la société civile et des PTF. Désormais, la grande majorité des PTF (y compris les 
ONG internationales et même certains PTF hors-OCDE, mais pas les fonds globaux) 
s’inscrivent dans cette approche sectorielle et participent au mécanisme de coordination 
sectorielle, ce qui permet d’assurer leur coordination sous la direction des autorités nationales. 
 
Le processus de planification « de bas en haut » du PRODESS, avec la tenue chaque année 
des CROCEP impliquant l’ensemble des districts sanitaires et des PTF, y compris les partenaires 
de proximité (ONG) et les collectivités territoriales, contribue fortement à l’appropriation des 
parties prenantes jusqu’au niveau opérationnel, de même que la mission conjointe de suivi 
annuelle qui réunit elle aussi des représentants du gouvernement, des PTF et de la société civile. 
 
Les processus des dernières années, en particulier l’appui budgétaire sectoriel et la préparation du 
Compact/IHP+, ont permis de renforcer la collaboration entre le MS et le MEF, au niveau 
central comme au niveau déconcentré, ce qui est également un gage de renforcement de 
l’appropriation nationale. Ceci est peut-être à l’origine de l’augmentation significative des 
ressources propres du budget d’Etat qui ont été allouées au secteur de la santé au cours des 
dernières années, surtout depuis 2008.12 La préparation de la politique de ressources humaines a 

                                                             
11 Le Mali a également bénéficié de l’initiative « Harmonisation for Health in Africa » depuis 2006 mais 
celle-ci a fortement convergé avec l’IHP+ dès 2007. 
12 Les dépenses comptabilisées comme relevant du secteur Santé par la Direction Générale du Budget 
(DGB) sont passées de 41,79 milliards FCFA en 2004 à 83,35 milliards FCFA en 2009, soit une 
augmentation moyenne de 15% par an sur cette période, contre une augmentation annuelle moyenne de 
9,4% des dépenses totales au cours de la même période. Quant aux dépenses des secteurs sociaux, elles 
sont passées de 27,97 milliards FCFA en 2004 à 42,39 milliards FCFA en 2009, soit une augmentation 
moyenne de 19% sur la période [données d’exécution budgétaire – DGB]. 
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quant à elle renforcé la collaboration entre le MS et le ministère en charge de la fonction publique, 
puis de l’ensemble du gouvernement vu qu’elle a été approuvée en Conseil des Ministres fin 2009.  
 
Le processus de préparation et de suivi du Compact/IHP+ a encore consolidé la 
collaboration avec la société civile et a permis d’instaurer une dynamique de travail très inclusive, 
fondée sur le suivi d’un échéancier de travail et l’appel aux appuis techniques des PTF en 
fonction des compétences qu’ils peuvent mettre à disposition du processus. Cette dynamique de 
travail a prévalu lors de l’élaboration de la politique de ressources humaines, du CDMT et du 
Compact [Samaké et al. 2011]. Elle est désormais tout à fait institutionnalisée, comme le montre 
le processus en cours d’évaluation finale du PDDSS et de préparation du prochain plan, qui est 
notamment appuyé par un diagnostic consensuel des forces, faiblesses, opportunités et menaces 
du système de santé réalisé dans le cadre du développement de la plateforme « Country Health 
Policy Process » (CHPP) et a fait l’objet d’un Joint Assessment of National Strategies (JANS) fin mai – 
début juin 2011, afin de s’assurer que le prochain plan sera consensuel et fédérateur. 
 
La planification et le suivi quotidien du PRODESS ainsi que la coordination des PTF étant 
confiés à un Secrétariat permanent sous la conduite de la CPS-Santé, le leadership dans la 
conduite du développement du secteur et la coordination des parties prenantes s’est 
également renforcé depuis le lancement du PRODESS. Le MS est désormais davantage en 
position de refuser des projets qui ne cadrent pas avec la stratégie nationale.13 Les capacités de 
la CPS-Santé en charge du Secrétariat permanent du PRODESS ont été renforcées au 
cours des dernières années (augmentation et formation du staff, moyens matériels, assistance 
technique, …) pour lui permettre de mener sa mission à bien. Ses compétences ont également été 
élargies à un troisième secteur (promotion de la femme et de la famille, en plus de la santé et du 
développement social). L’on constate ici un cercle vertueux entre les différents piliers de la 
Déclaration de Paris car l’alignement sur le programme national à travers l’approche sectorielle 
a mis en exergue le besoin de renforcer les capacités de la CPS et les appuis concomitants ont 
permis de renforcer son leadership et sa capacité à gérer le programme dans une perspective 
d’atteinte des résultats. Ainsi, c’est indéniablement le MS qui a piloté la préparation du 
Compact/IHP+ et des documents sous-jacents (politique de ressources humaines, plan de 
renforcement du système de santé, etc.), en faisant participer autant que possible les autres parties 
prenantes – PTF et société civile. C’est également le MS qui pilote et coordonne les autres 
processus en cours dans le secteur (évaluation du PDDSS, JANS, préparation du prochain plan, 
etc.) [Samaké et al., 2011]. A noter cependant que le leadership dans la conduite de ces 
processus reste limité à un « noyau dur » de cadres appartenant à la CPS et à quelques autres 
directions (principalement la Direction des Finances et du Matériel et la Direction Nationale de la 
Santé) en interactions fréquentes avec les PTF, mais qu’une certaine masse de fonctionnaires et 
de structures restent satellitaires par rapport à la dynamique en place. 
 

3.2 Harmonisation et alignement sur les systèmes nationaux 

3.2.1 Alignement sur les stratégies nationales 
 
Notons tout d’abord que du côté du GdM, le PRODESS a été prolongé sur la période 2009-2011 
afin de s’aligner sur l’horizon du CSCRP. Il est complété par une série de documents annexes qui 
fournissent un cadre cohérent. Par contre, la stratégie sectorielle ne définit pas encore tout à fait 
clairement comment opérationnaliser la politique de décentralisation. 

                                                             
13 Ainsi par exemple, la BAD a à un moment souhaité monter un projet assorti d’une cellule de gestion 
spécifique dans la région de Sikasso, mais le MS l’a convaincue de faire gérer les fonds par les autorités 
maliennes, avec l’appui de conseillers. 
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Du côté des PTF, officiellement, tous les financements extérieurs au secteur de la santé 
s’inscrivent dans les stratégies du PRODESS. Toutefois, certaines interventions 
(notamment de la part de bailleurs hors-OCDE ou de partenaires de proximité) sont 
programmées en-dehors du programme national, mais elles demeurent marginales 
(hormis la construction récente par la Chine d’un nouvel hôpital à Bamako). Il faut aussi 
reconnaître qu’au niveau opérationnel, certaines interventions des PTF ne sont pas 
totalement intégrées dans les activités normales des structures de soins [Devahive 2011]. 
Le processus en cours d’élaboration du nouveau plan, qui se veut extrêmement inclusif, vise à en 
faire un instrument consensuel et fédérateur afin de maximiser l’alignement sur les stratégies 
nationales à l’avenir, y compris pour ce qui concerne leur opérationnalisation. 
 
Par ailleurs, l’insuffisance de cohérence entre les politiques sectorielle et de décentralisation 
évoquée plus haut se retrouve également au niveau de l’appui des PTF. L’arrangement spécifique 
relatif à l’ABS au PRODESS a certes requis la signature d’une convention entre le MS et l’agence 
chargée de l’appui aux collectivités territoriales pour la construction des CSCOM mais à part cela, 
la plupart des appuis des PTF à la décentralisation ne traitent pas explicitement du renforcement 
des capacités des collectivités au regard des compétences décentralisées. 
 

3.2.2 Alignement sur les procédures nationales de gestion financière 
 
Du côté du GdM, lors du passage à l’approche sectorielle, des procédures spécifiques 
« PRODESS » ont été élaborées afin d’encourager les PTF à mettre leurs fonds en commun 
dans les différents comptes du programme. 14  Ces procédures sont largement inspirées des 
procédures nationales de l’Etat, mais plus souples que celles-ci, avec plus de liberté laissée aux 
structures du MS dans la gestion de leurs fonds notamment à travers la qualité d’ordonnateur 
délégué donnée aux comptables du PRODESS dans les régions, l’usage courant de régies 
d’avances et l’alimentation rapide des comptes séparés du programme, y compris jusqu’au niveau 
Cercle. C’est pourquoi les autorités sanitaires continuent de privilégier cette modalité plutôt que 
l’ABS qui est géré par les services du MEF et tombe donc dans le Trésor public. Par ailleurs, pour 
répondre aux besoins de l’ABS, le cycle de programmation du PRODESS a été harmonisé 
avec le cycle budgétaire du MEF depuis 2006 – ce qui a permis un meilleur alignement 
« intra-gouvernement », mais cause aussi des difficultés vu que certains PTF n’arrivent pas à faire 
leurs annonces de financement assez tôt dans le processus. 
 
Du côté des PTF, plusieurs d’entre eux utilisent les comptes et procédures du PRODESS 
(Belgique, France, Canada, …). Quelques PTF sont passés à l’ABG (dont la Commission 
Européenne et la Banque Mondiale qui ont conséquemment réduit drastiquement leur appui 
direct au secteur de la santé) et depuis 2006, certains font de l’ABS au secteur de la santé. L’ABS 
ne concerne plus que trois PTF à l’heure actuelle15 et représente quelque 10-12% du financement 
du secteur. Par définition, l’ABG et l’ABS sont alignés sur la politique et les systèmes nationaux.16 
Par ailleurs, dans le cadre du Programme conjoint des Nations Unies, des procédures communes 
ont été adoptées en 2009, qui reposent sur une approche harmonisées de remises d’espèces 
(HACT) aux partenaires d’exécution. Quatre agences actives dans le secteur de la santé utilisent 
cette approche : l’OMS, l’UNICEF, l’UNFPA et le PAM. 

                                                             
14 Compte A (niveau central), comptes B au niveau des Directions Régionales de la Santé et comptes C au 
niveau des CSREF. 
15 Les Pays-Bas, le Canada et l’Espagne. La Suède a abandonné l’ABS en 2011 au profit de l’ABG. 
16 Toutefois, jusqu’à 2011, l’ABS au Mali était traçable, c’est-à-dire qu’il se retrouvait à la fois en ressources 
et en dépenses dans la Loi de Finances, assorti de codes spécifiques. 
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Ces quatre modalités d’aide (ABG, ABS, procédures PRODESS et HACT) ont permis 
des progrès en termes d’alignement, et sont d’ailleurs les modalités privilégiées par le 
Compact/IHP+. Cependant, les donateurs continuent à proliférer et de nombreux et 
importants projets ciblés sur certains problèmes de santé et assortis de procédures 
spécifiques, au sujet desquels le MS éprouve encore des difficultés à obtenir des informations 
(surtout sur les exécutions), sont encore gérés dans le secteur. 
 
Ceci est particulièrement le cas du Fonds Mondial, dont la gestion repose sur un mécanisme de 
coordination certes participatif, mais très lourd tant pour les autorités maliennes que pour les 
partenaires qui le gèrent « bénévolement ». Le Fonds Mondial utilise des procédures spécifiques 
accordant une grande liberté à son unité de gestion et échappant aux contrôles financiers 
normaux de l’Etat malien. Ce système impose une grande lenteur dans la résolution des 
problèmes vu que le Fonds Mondial n’a pas de représentation au Mali et que les problèmes 
prennent parfois plusieurs mois avant d’être résolus. Il fait également peser d’importants coûts de 
transaction sur les autorités maliennes – d’autant plus avec la multiplication des audits et des 
supervisions spécifiques observée ces dernières années. Or, ce système de gestion spécifique ne 
s’est pas du tout avéré effectif en matière de diminution du risque fiduciaire, car d’importantes 
sommes du Fonds Mondial ont été détournées en 2009-2010 [Global Fund’s OIG, 2011]. Ironie 
du sort, c’est le système de contrôle interne du MS qui a détecté le détournement des fonds – et 
plusieurs bailleurs ont réagi en gelant leurs déboursements (notamment d’AB) au profit du MS ! 
Les audits qui ont suivi ont infirmé les suspicions de corruption généralisée au niveau du secteur : 
si certaines malversations ont été confirmées par un audit du Vérificateur Général, elles ne 
concernent que des montants modestes et des mesures ont été prises par le GdM pour 
poursuivre les coupables et s’assurer du remboursement des fonds. 
 
Soulignons que les réactions des partenaires suite aux problèmes constatés dans la gestion 
financière au Mali ont été radicalement différentes. Le Fonds Mondial a agi de manière 
unilatérale, envoyant des auditeurs dont les rapports (en anglais seulement !) n’ont pas pu être 
critiqués par les parties prenantes nationales – ce qui n’a pas permis de rechercher des solutions 
aux problèmes. Il a eu immédiatement une attitude de blocage des financements et des activités – 
qui perdure toujours et qui s’est répercutée sur plusieurs autres bailleurs, dont certains ont gelé 
leurs décaissements (notamment d’ABS) ou se sont retirés du secteur suite à la diffusion des 
premiers soupçons de malversations. Tout au contraire, l’Alliance GAVI, qui utilisait les 
procédures nationales du PRODESS pour son volet RSS, a plutôt cherché à collaborer avec le 
MS pour trouver des solutions aux problèmes, dans une dynamique positive et 
constructive. En effet, suite aux problèmes identifiés dans la gestion des subventions du Fonds 
Mondial, GAVI a choisi de maintenir le financement de son personnel sur le volet RSS, de 
partager les informations en temps réel avec le gouvernement et les autres partenaires (elle a 
notamment diffusé un communiqué appelant à la mesure sur son site web) et de dépêcher fin 
2010 une évaluation de la gestion financière du PRODESS. Celle-ci a identifié certaines 
insuffisances dans la mise en œuvre effective de la gestion financière nécessitant des ajustements 
en vue de réduire les risques fiduciaires, mais a conclu qu’il était approprié de conserver le 
mécanisme de gestion financière nationale pour le volet RSS et de l’élargir au volet vaccination 
[GAVI Alliance 2010]. Ainsi donc, GAVI a préféré accompagner le MS dans l’identification des 
aspects à améliorer, en toute transparence, de manière à pouvoir reprendre les activités dans les 
meilleurs délais. Ceci peut être relevé comme une bonne pratique de partenariat. 
 
L’ABS a initialement suscité des préoccupations dans le chef des autorités sanitaires car il 
constitue pour elles une perte de liberté managériale par rapport aux procédures et aux comptes 
du PRODESS. Au cours des premières années, il posé des problèmes de mobilisation des 
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ressources (surtout au niveau déconcentré), mais cela n’a pas empêché les partenaires de chercher 
des solutions pour en améliorer la gestion et appuyer la GFP plus largement. C’est ainsi que la 
collaboration avec le MEF a été considérablement renforcée et que le Canada a accompagné son 
ABS d’un appui au renforcement des capacités du secteur, orienté notamment sur un 
renforcement de l’audit interne. D’ailleurs, très récemment, le Canada qui souhaitait dédier des 
ressources supplémentaires (63 millions de dollars canadiens, soit environ 30 milliards FCFA sur 
cinq ans) à la santé de la mère et de l’enfant, s’est finalement orienté vers l’ABS pour acheminer 
ces fonds. Concrètement, il a été choisi de partir du gap de financement identifié dans le CDMT 
du PRODESS II prolongé relatif à la santé maternelle et infantile, pour élaborer un plan d’action 
basé sur ces activités. Dès que le MS aura élaboré ce plan d’action, les fonds seront libérés. 
 

3.2.3 Autres efforts en termes d’alignement sur les systèmes nationaux 
 
L’alignement sur le cycle budgétaire national requiert que les annonces de financement des PTF 
soient faites suffisamment à l’avance de manière à pouvoir les intégrer dans le budget et/ou le 
CDMT (prévisibilité « a priori » de l’aide). A cet effet, le Compact/IHP+ encourage les PTF à 
faire leurs annonces de financement (montants et timing) sur plusieurs années. Sept des 
signataires du Compact ont fait des annonces de financement sur trois ans (2009-2011), soit 
jusqu’à la fin du PRODESS II prolongé, et deux autres ont fait leurs annonces sur deux ans 
(2009-2010), et de manière générale, un nombre croissant de PTF font désormais leurs annonces 
annuelles avant la tenue des organes de planification du PRODESS [Samaké et al. 2011]. 
 
Par ailleurs, le MS encourage les PTF à utiliser les indicateurs issus du cadre commun, constitué 
de trente-cinq indicateurs retenus de la matrice exhaustive de suivi du PRODESS II prolongé 
(voir Annexe 1). L’idée était que les PTF souhaitant assortir leurs interventions (p.ex. leur appui 
budgétaire) de conditionnalités utiliseraient un sous-ensemble de ces indicateurs. Toutefois, cette 
pratique n’est pas encore généralisée et il existe par exemple des différences de formulation entre 
les indicateurs repris dans le nouvel arrangement spécifique de l’ABS au PRODESS II prolongé 
sur la période 2010-2011 et ceux du cadre commun. 
 

3.2.4 Harmonisation entre les interventions des PTF 
 
Depuis 2006, les ABG et ABS sont fournis, via l’arrangement cadre et l’arrangement spécifique 
ABS/PRODESS, dans un cadre harmonisé reposant principalement sur : 
- Des comités de suivi communs (même si les décisions de décaissement se font par chaque 

PTF individuellement) ; 
- L’utilisation d’une matrice commune de déclencheurs et indicateurs (même si certains PTF 

n’en prennent en compte que quelques-uns). 
 
Les PTF qui envisageaient de passer à l’ABS ont d’ailleurs mené des missions conjointes d’analyse 
de risques. Les Pays-Bas représentaient la Suède (jusqu’en 2010) et représentent l’Espagne (depuis 
2009) pour l’ABS au PRODESS, à travers des partenariats délégués. En 2010, les comités de suivi 
de l’ABS ont été intégrés dans les Comités techniques et de suivi du PRODESS, ce qui permet de 
ne pas dupliquer les organes de dialogue. 
 
Au-delà des modalités financières, d’autres progrès enregistrés en matière d’harmonisation sont à 
trouver dans le processus commun de coordination et de planification (jusqu’au niveau 
opérationnel), les missions conjointes de suivi annuelles (y compris sur le terrain) et l’entente 
avec les PTF, dans le contexte de l’élaboration du Compact/IHP+, sur un cadre harmonisé 
(matrice commune) de suivi du PRODESS (voir Annexe 1). Comme développé plus bas 
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(point 4.1.4), les PTF organisent de plus en plus d’activités conjointement en appui au MS. 
C’est le cas notamment des enquêtes (EDS, etc.) qui sont souvent cofinancées par plusieurs PTF 
ainsi que du processus en cours d’évaluation du PDDSS et de préparation du nouveau plan qui, 
piloté par la CPS Santé, bénéficie de cofinancements de plusieurs partenaires pour une série 
d’activités (par exemple, l’OMS a financé le développement de la plateforme CHPP, le Canada a 
financé l’état des lieux sur la promotion de la femme, plusieurs PTF ont financé des consultants 
extérieurs et l’organisation du JANS, etc.). 
 
A noter également que dans le cadre de l’application du Code de conduite de l’UE sur la 
complémentarité et la division du travail, plusieurs PTF se retirent progressivement du 
secteur de la santé (ex : la France, la Belgique), hélas sans compensation pour le secteur, tandis 
que d’autres (ex : l’Espagne et auparavant la Suède pour l’ABS) interviennent via des partenariats 
silencieux. 
 

3.3 Gestion orientée vers les résultats 
 
L’évaluation nationale de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris (phase 2) constate qu’au 
niveau de la gestion axée sur les résultats également, le secteur de la santé fait partie des secteurs 
les plus avancés [MEF/SHA, 2011]. L’accent sur le suivi des résultats du secteur de la santé 
dans son ensemble a commencé avec le lancement de l’approche sectorielle en 1999. 
Depuis lors, le suivi des résultats a été renforcé sous l’influence du CSLP (2002), de l’ABG de la 
Commission européenne (2003), de l’ABS (2006) et du Compact/IHP+ (2009) [Samaké et al., 
2011]. 
 
Le Système National d’Informations Sanitaire (SNIS) fournit les données de routine issues 
des structures opérationnelles. Il est constitué du Système Local d’Informations Sanitaire (SLIS), 
du Système d’Information Hospitalier et du Système d’Alerte Epidémiologique. L’agrégation des 
données issues des structures est assurée par la CPS-Santé, qui produit les annuaires statistiques 
annuels. Ces données sont complétées par des indicateurs d’impact issus d’enquêtes telles 
que l’Enquête Démographique et de Santé (EDS) dont la périodicité est quinquennale, l’enquête 
Multiple Indicator Cluster Survey (MICS), les enquêtes légères intégrées auprès des ménages, les 
comptes nationaux de la santé, etc., dont la plupart sont cofinancées par divers PTF. 
 
Le PRODESS II original était accompagné d’un cadre logique et d’une série d’indicateurs de suivi. 
La composante Santé définissait 8 indicateurs d’impact (concernant la malnutrition chronique, la 
mortalité infanto-juvénile et maternelle, la fécondité, le VIH/SIDA) et 65 indicateurs de 
réalisations directes et de résultats. Dans le cadre de la prolongation du PRODESS II sur la 
période 2009-2011, cette matrice d’indicateurs a été révisée, mettant davantage l’accent sur les 
impacts et les nouvelles stratégies prioritaires (soins néonataux et obstétricaux d’urgence, 
réduction des disparités régionales, incitation du personnel soignant à travailler dans les zones 
difficiles, déconcentration des ressources, etc.). Trente-cinq indicateurs de cette matrice 
exhaustive ont été retenus pour constituer le cadre commun de suivi du PRODESS, qui 
fait désormais l’objet d’un suivi de la part de l’ensemble des acteurs lors des comités techniques et 
de suivi [PRODESS II prolongé] (voir Annexe 1). 
 
L’ABS en particulier s’accompagne de mécanismes de suivi reposant sur des grilles d’indicateurs 
de performance annuelle, des rapports de suivi techniques et financiers ainsi qu’un rapport 
d’audit des dépenses du programme. Une partie des décaissements dépend de l’atteinte de 
plusieurs objectifs sectoriels, ce qui a renforcé la gestion orientée vers les résultats. Cependant, 
l’évaluation de la Déclaration de Paris déplore que les donateurs font peu d’effort pour renforcer 
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les mécanismes et outils d’évaluation des stratégies nationales [MEF/SHA, 2011]. Il semble 
malgré tout que les indicateurs utilisés pour le suivi des AB font l’objet d’une attention accrue de 
la part du MS, tandis que d’autres (concernant la nutrition par exemple) semblent assez délaissés 
par le système [Lawson et al. 2011]. 
 
Le suivi des réalisations et de la mise en œuvre des recommandations est effectué en 
commun (ministères niveau central et régional, PTF, société civile) lors des organes de pilotage 
du PRODESS. Au cours des dernières années, la qualité des présentations faites par le MS s’est 
améliorée et les discussions menées ont évolué vers davantage d’analyses des résultats, basées sur 
des preuves. Dès lors, le dialogue sur les politiques s’est tourné vers plus de priorités 
stratégiques : l’on cherche désormais à expliquer les causes des résultats observés et à chercher 
des solutions aux problèmes identifiés. Il semble que l’ABS ait contribué à renforcer l’utilisation 
des indicateurs dans le dialogue sur les politiques et à renforcer la qualité des informations 
fournies et des analyses faites par le MS [Lawson et al. 2011]. 
 
L’analyse en profondeur des processus liés à la mise en œuvre de l’agenda pour 
l’efficacité de l’aide a commencé en 2007 avec l’appui de la Coopération Technique Belge 
(CTB) à la mise en place d’un Comité technique d’expertise pour le suivi de l’approche sectorielle 
et l’appui budgétaire dans le secteur de la Santé, qui a permis la réalisation d’un ouvrage de 
capitalisation de l’expérience d’AS/AB [Samaké 2009]. Ce processus a été renforcé avec l’IHP+ 
(2008-2009) et l’élaboration du portail CHPP (2010-2011), lequel a permis d’arriver à un 
diagnostic consensuel sur les forces, faiblesses et priorités du renforcement du système de santé. 
 
Enfin, l’élaboration du CDMT révisé du PRODESS a reposé sur l’utilisation du logiciel 
Marginal Budgeting for Bottlenecks (MBB) qui essaie de faire clairement les liens entre financements et 
l’atteinte des objectifs. 
 

3.4 Responsabilité mutuelle 
 
Le principal lieu d’exercice de la responsabilité mutuelle repose dans les organes de 
pilotage du PRODESS qui réunissent les ministères concernés, la société civile (qui co-préside 
les comités techniques et de suivi) et les PTF. Le processus de préparation du 
Compact/IHP+ et des documents qui le sous-tendent (prolongation du PRODESS, CDMT, 
politique de ressources humaines, …) a permis de considérablement renforcer la dynamique 
de travail en commun et de l’avis général, le cadre de dialogue sectoriel s’est amélioré au fil 
du temps et est désormais plus coordonné, très franc et davantage basé sur le suivi des résultats et 
l’analyse des problèmes [Lawson et al. 2011]. Le Compact/IHP+ définit clairement les 
engagements respectifs du gouvernement et des PTF ainsi que les modalités d’aide préférées. Le 
suivi de sa mise en œuvre, avec d’une part la revue annuelle des engagements des parties 
prenantes et d’autre part l’évaluation indépendante menée par IHP+Results, a renforcé la 
responsabilité mutuelle. Ainsi IHP+Results a mené une première étude de cas en 2009, hélas trop 
tôt après la signature du Compact que pour pouvoir documenter des résultats très conséquents.17 
Par contre, la pratique des Scorecards annuels permet de mettre en évidence les aspects qui sont à 
la traîne et de mettre une certaine pression sur les partenaires au niveau international pour qu’ils 
accélèrent la mise en œuvre de leurs engagements. Le Scorecard 2010 du Mali (reposant sur des 
données de 2009) constate des progrès en matière de responsabilité mutuelle, relevant le suivi 
conjoint actif et l’engagement de la société civile dans le mécanisme de coordination sectorielle, et 
conclut que « des évaluations conjointes sont faites des progrès accomplis en ce qui concerne la 
mise en œuvre d’engagements dans le secteur de la santé, notamment en matière d’efficacité de 

                                                             
17 En outre, le document étant rédigé en anglais, il n’a pas été approprié par les acteurs locaux. 
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l’aide » [IHP+Results 2010]. Le processus actuel d’évaluation du PDDSS, qui bénéficie de 
l’appui de toute une série de partenaires et est complètement inclusif (notamment avec le CHPP 
et le JANS), est aussi de nature à renforcer la responsabilité mutuelle. 
 
Concernant la redevabilité vis-à-vis des parties prenantes domestiques, la part des 
ressources du secteur passant par le budget a augmenté (notamment grâce à l’accroissement du 
budget d’Etat alloué au secteur favorisé par l’ABG), et avec elle le contrôle du Parlement et des 
institutions de vérification nationales (Section des Comptes de la Cour Suprême, Bureau du 
Vérificateur Général) sur l’utilisation des ressources. Dans le cadre de l’ABS, le PRODESS est 
également soumis chaque année à un audit externe par une firme privée. Les PTF participent à la 
rédaction des termes de référence de cet audit et ont le loisir d’apporter des commentaires sur le 
rapport provisoire des consultants. 
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4. Est-ce que cela a contribué à améliorer les résultats ? 

4.1 Résultat n°1 : L’efficacité de l’aide s’est-elle effectivement améliorée ? 

4.1.1 Evolution des financements extérieurs alloués au secteur 
 
Le tableau ci-dessous montre l’évolution du budget du PRODESS par sources de financement 
depuis 2005.18 

 
Tableau 8 : Prévisions et exécutions du budget du PRODESS par sources de financement, 2005-
2011 

(millions FCFA) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

prévu exécuté prévu exécuté prévu exécuté prévu exécuté prévu exécuté prévu prévu 

Budget d’Etat 38.343 38.754 41.784 38.379 43.433 43.371 61.427 50.155 62.048 53.981 61.427 61.174 

ABS   5.158 5.036 8.827 8.037 11.128 7.503 9.260 9.260 11.128 10.472 

Recouvrement 9.802 4.757 10.031 11.106 13.524 11.965 15.959 14.069 7.141 7.141 15.959 18.451 

Communautés 320 246 196 193 593 210 1.535 355 1.023 624 1.535 1.522 

Collectivités 493 114 488 386 1.327 311 2.123 364 2.614 471 2.123 3.973 

PTF (projets) 36.796 17.972 40.807 23.193 29.341 31.330 42.376 19.516 37.925 6.827 42.376 26.218 

Total 85.754 61.844 98.464 78.293 97.043 95.225 134.548 91.962 120.466 78.303 134.548 121.777 

Source : DAF/MS, présentations aux Comités de Suivi du PRODESS 2006 à 2010 

 
Comme le montre ce tableau, les allocations sur budget d’Etat ont beaucoup augmenté 
entre 2007 et 2008. Par contre, les financements extérieurs hors ABS ont brutalement 
chuté en 2008 et surtout en 2009. La forte croissance des ressources issues du budget de l’Etat 
laisse entendre que le secteur bénéficie probablement indirectement de l’ABG. En effet, la 
récente évaluation des opérations d’AB au Mali a tenté d’isoler la contribution de l’ABG aux 
secteurs prioritaires en faisant l’hypothèse que les recettes intérieures étaient réparties dans les 
mêmes proportions entre les secteurs depuis 2002. Ce faisant, les auteurs ont calculé que l’ABG 
aurait permis de faire des dépenses supplémentaires d’en moyenne 0,3% du PIB par an dans le 
secteur de la Santé, en surplus de ce que pouvait couvrir la croissance des recettes intérieures.19 
Sur base de cette hypothèse, les auteurs ont estimé que la croissance moyenne annuelle des 
différentes sources du budget de la Santé entre 2003 et 2009 a été de 10% pour les recettes 
intérieures, 43% pour l’ABG, 27% pour l’ABS (seulement sur la période 2006-2009), et de 11% 
pour les projets. Ceci leur fait raisonnablement supposer que l’ABS s’est entièrement substitué 
aux projets, de même qu’une partie de l’ABG (au sens où les PTF passant à l’AB ont 
conséquemment réduit leurs projets dans le secteur). Selon ces estimations incluant la 
contribution de l’ABG aux dépenses du secteur, ils concluent que la part des dépenses du secteur 
de la Santé gérées à travers le budget (recettes intérieures + ABG + ABS) a augmenté, passant de 

                                                             
18 1 EUR = 655,957 FCFA. A noter que les données sur les financements extérieurs (surtout exécutés) 
sont imprécises, que les sources varient et aucune n’est exhaustive. Les chiffres présentés ici sont ceux 
collectés par la Direction Administrative et Financière du MS à travers les outils de planification et les 
rapports d’activités du PRODESS, qui divergent quelque peu des chiffres collectés par le MEF. 
19 En effet, la part des dépenses de Santé dans le budget de l’Etat a augmenté de 5% en 2002 à 8% en 
2009 et en termes de pourcentage du PIB, les dépenses du secteur sont passées de 1% en 2002 à 2% en 
2009. Par contre, le niveau des recettes intérieures est resté presque constant en termes de pourcentage du 
PIB. 
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62% sur la période 2000-2002 à 76% sur la période 2006-2009 [Lawson et al. 2011]. Quant aux 
24% restants (projets), une majorité d’entre eux sont inclus dans le BSI extérieur.20 
 

4.1.2 Evolution de la prévisibilité de l’aide 
 
Comme mentionné au point 3.2.3, la prévisibilité a priori de l’aide (c’est-à-dire au niveau 
des annonces de financement) s’améliore vu que sept des signataires du Compact ont fait des 
annonces sur trois ans et qu’un nombre croissant de PTF font désormais leurs annonces avant la 
tenue des organes de planification. En particulier, la prévisibilité a priori de l’appui budgétaire est 
relativement bonne vu que les engagements sont pluriannuels et que les déboursements 
correspondent globalement aux prévisions sur une base annuelle – mais vu la faible part de l’ABS 
dans le budget, ceci n’est pas suffisant pour imprimer une tendance générale à l’augmentation de 
la prévisibilité de l’aide. Cependant, comme le montre le tableau ci-dessous, les décaissements 
d’ABS en cours d’année ont toujours été tardifs jusqu’à présent, ce qui a retardé l’exécution des 
activités car les premières années, la DGB n’ouvrait les crédits de l’ABS qu’après le décaissement 
des tranches par les PTF. 
 
Tableau 9 : Prévisions et décaissements d’ABS au PRODESS enregistrés au Trésor, par bailleur 
et par tranche, 2006-2009 

  2006 2007 2008 2009 

(en millions 
FCFA) 

Prév
ision 

Décais
sement 

Date de 
décaiss. 

Prév
ision 

Décais
sement 

Date de 
décaiss. 

Prév
ision 

Décais
sement 

Date de 
décaiss. 

Prév
ision 

Décais
sement 

Date de 
décaiss. 

Pays-Bas 
1e tranche 2.558 2.600 25/10 1.560 1.560 avr-07 1.560 1.574 15/04 1.560 1.560 avr-09 

Pays-Bas 
2e tranche   

 
  1.040 1.040 oct-07 1.040 1.050 1/12 1.040 1.040 nov-09 

Suède 1e 
tranche 2.558 2.185 29/12 2.500 1.500 avr-07 1.279 1.471 25/05 1.308 1.308 2e trim. 

Suède 2e 
tranche             1.279 833 26/12   874 déc-08 

Canada 1e 
tranche       1.061 1.100 avr-07 2.420 2.017 18/04 2.775 2.775 avr-09 

Canada 2e 
tranche             2.420 3.063 6/11 2.836 2.906 nov-09 

Espagne 
1e tranche                   656 656 1er trim. 

Espagne 
2e tranche                   656     

Total 5.116 4.785   6.161 5.200   9.997 10.007   
10.83

1 11.119   

Source : MEF/DNTCP/Agence comptable du Trésor 

De manière générale, comme le montre le Tableau 8, la prévisibilité a posteriori de l’aide 
(c’est-à-dire au niveau des exécutions) par projets, qui peut être estimée en comparant les 
financements prévus dans les plans opérationnels et leur exécution, s’est accrue entre 2004 et 
2007, mais a brusquement chuté en 2008 et surtout en 2009. Les financements extérieurs 
exécutés sont encore très différents des prévisions, soit parce que les décaissements sont bloqués 
et se font tardivement, soit parce que les structures n’arrivent pas à exécuter les fonds qui ont été 
mobilisés, soit du fait que certains financements arrivent en cours d’année sans que leur 
utilisation ait été planifiée [Lawson et al. 2011].21  

                                                             
20 Les variations entre les données issues de la DGB et de la DAF/MS sont très importantes mais on peut 
estimer qu’en moyenne 70% des projets sont inclus au BSI. 
21 Il semble que la faible prévisibilité agrégée de l’aide projet en 2009 s’expliquerait en partie par les 
contraintes administratives énormes que fait peser la gestion du Fonds Mondial sur le MS vu qu’il n’a pas 
de représentation au Mali, et prend parfois plusieurs mois pour répondre à de simples sollicitations. Le 
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4.1.3 Evolution des coûts de transaction 
 
Concernant l’évolution des coûts de transaction, il faut remarquer que la coordination sectorielle 
fait peser certains coûts tant au GdM qu’aux PTF, mais que ces coûts sont créateurs de valeur 
ajoutée en termes de capital de confiance et d’amélioration de la cohérence des 
interventions. Ils peuvent donc être davantage considérés comme des investissements que 
comme des coûts perdus.22 
 
Le passage à l’ABS a dans un premier temps augmenté les coûts de transaction à la fois 
pour le gouvernement et dans une moindre mesure pour les PTF, car il a fallu mettre sur pied un 
nouveau système et les comités de suivi de l’ABS ont initialement été séparés des organes de 
concertation du PRODESS. Les premières années, le MS a connu des difficultés à fournir à 
temps les informations nécessaires à la libération des tranches (indicateurs et leur mode de calcul), 
ce qui a justifié une multiplication des réunions. L’ABS n’a d’ailleurs pas vraiment permis 
d’augmenter l’alignement car il ne concerne que quelques PTF, il ne constitue encore qu’environ 
10% du financement du PRODESS et moins du tiers des contributions extérieures, et car les 
PTF faisant de l’ABS (hormis l’Espagne) utilisaient déjà les comptes et procédures PRODESS 
(plus souples et renforçant la davantage responsabilité des autorités socio-sanitaires au niveau 
déconcentré), d’où un recul dans l’utilisation de ces derniers. Néanmoins, plusieurs 
aménagements ont permis de réduire les coûts de transaction de l’ABS, notamment les 
partenariats délégués et à partir de 2010, la fourniture d’une tranche unique d’ABS par les Pays-
Bas et l’intégration des comités de suivi de l’ABS dans les organes de suivi du PRODESS et du 
Compact/IHP+. 
 
L’expérience acquise par le MS dans le pilotage de l’approche sectorielle et le suivi de l’appui 
budgétaire a permis de réduire certains coûts de transaction au fil du temps, notamment en 
améliorant la qualité et la promptitude des informations, afin de pouvoir fonder le dialogue sur 
des données concrètes. Enfin, signalons que d’importants coûts de transaction non créateurs 
de valeur ajoutée s’imposent encore aux autorités maliennes car la fragmentation de 
l’aide demeure et d’importants projets assortis de procédures spécifiques sont encore 
gérés dans le secteur, en particulier le Fonds Mondial dont la gestion pèse énormément sur les 
autorités maliennes et sur les PTF qui s’en chargent bénévolement, et qui impose de multiples 
audits et supervisions spécifiques [Lawson et al. 2011]. Ainsi, alors qu’il existe des audits annuels 
du PRODESS organisés au niveau national (dans le cadre de la supervision externe par la Section 
des Comptes de la Cour Suprême et le Bureau du Vérificateur Général ainsi que par une firme 
privée dans le cadre de l’ABS), cinq audits spécifiques supplémentaires ont été conduits en 2010, 
mettant une pression considérable sur la Direction des Finances et du Matériel du MS. Ceci a 
d’ailleurs été identifié comme une cause majeure des difficultés de mise en œuvre des activités 
planifiées car la Direction des Finances et du Matériel s’est retrouvée incapable de répondre à 
toutes les demandes des PTF, et a dû négliger son travail de gestion quotidienne des ressources 
domestiques [Lawson et al. 2011 et Samaké et al. 2011]. 
 

4.1.4 Changements en termes de partenariat 
 
Plusieurs changements en termes de comportement de partenariat entre donateurs sont 
observés. Ainsi, comme l’a souligné un de nos interlocuteurs, « les gens essaient toujours de 

                                                                                                                                                                                              
MS, étant accaparé par le Fonds Mondial qui semble être devenu une de ses priorités, ne semble plus avoir 
le temps de gérer ses autres partenariats, ce qui découragerait d’autres PTF [Lawson et al. 2011]. 
22 Voir Paul, Elisabeth, and Frieda Vandeninden, “Foreign Aid Transaction Costs: What are they and how 
are they minimised?”, Development Policy Review, à paraître en 2011. 



 

35 
 

travailler ensemble ». Les PTF et la société civile participent aux missions conjointes de suivi 
annuelles sur le terrain. Les enquêtes (EDS.M, MICS, carte sanitaire, …) sont généralement 
cofinancées par plusieurs PTF. Certains PTF organisent désormais des activités conjointes : on 
peut par exemple citer les campagnes intégrées de vaccination UNICEF/OMS/GAVI, l’appui à 
la santé reproductive conjoint Luxembourg/UNFPA/OMS, le programme de nutrition 
PAM/PNUD/FAO/UNICEF/OMS. Plusieurs PTF ont également cofinancé certaines activités 
liées à l’évaluation du PDDSS (consultants, ateliers, élaboration de la plateforme CHPP et 
organisation du JANS, …). 
 

4.1.5 Appui au développement des capacités 
 
L’approche sectorielle et l’introduction de l’ABG et de l’ABS ont mis en exergue la nécessité de 
renforcer les capacités d’analyse stratégique, de programmation, de gestion financière et de suivi-
évaluation du secteur, et ont conduit à la fourniture d’une assistance technique (AT) 
davantage focalisée sur les besoins systémiques. Cet appui au renforcement des capacités est 
déterminant si l’on espère augmenter l’utilisation, par les PTF, des systèmes nationaux. Les appuis 
ont parfois mis plusieurs années à se mettre en place, mais on peut saluer par exemple l’appui de 
la Commission européenne au renforcement de l’appareil statistique, l’appui de la Belgique à la 
capitalisation de l’expérience d’approche sectorielle et d’AB, l’appui du Canada à la GFP, l’appui 
de la France aux ressources humaines, etc. Suite à la requête introduite auprès de GAVI sur le 
volet RSS et à l’élaboration du Plan stratégique national en la matière en 2008, ces efforts d’appui 
au RSS sont faits de façon plus cohérente. Toutefois, bien que le Compact/IHP+ prévoie la mise 
sur pied d’un cadre institutionnel réglementant la fourniture d’AT et la création d’une 
Commission de Coordination de l’AT, les interventions d’AT sont encore fournies de manière 
bilatérale, dans un cadre non harmonisé. Ainsi par exemple, le MS bénéficie de l’appui de quelque 
150 médecins cubains et chinois, plus d’une série d’autres assistants techniques, mais ces 
interventions sont fournies sur base bilatérale par les PTF qui imposent parfois leurs priorités. 
 
Au total, tous ces résultats en matière d’efficacité de l’aide sont susceptibles d’augmenter 
l’efficacité et l’efficience des dépenses dans le secteur de la santé et d’engendrer des cercles 
vertueux sur le renforcement des capacités, de l’appropriation, du leadership, de l’orientation vers 
les résultats et à moyen terme, sur l’amélioration des résultats sanitaires.  
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4.2 Résultat n°2 : Le système de santé a-t-il été renforcé ? 
 
Si de plus en plus d’attention est accordée au RSS et aux changements structurels, il faut signaler 
d’emblée qu’il s’agit d’un processus qui nécessite lui aussi des changements de comportement 
jusqu’au niveau opérationnel, et donc qui prend du temps. Les résultats en la matière sont donc à 
attendre sur le moyen terme, mais l’on constate d’ores et déjà que certaines choses vont dans la 
bonne direction. Nous donnons ici un bref aperçu des principaux changements observés depuis 
le début de la mise en œuvre du PRODESS au regard des six piliers du système de santé identifiés 
par l’OMS (WHO 2007), et qui ont été – du moins en partie – influencés par l’aide extérieure. 
 

4.2.1 Les changements au niveau de la gouvernance, de l’analyse et de la 
planification sanitaire 

 
Il demeure un certain nombre de problèmes de gouvernance au sein du secteur de la santé. 
L’évaluation du PDDSS relève notamment des problèmes au niveau de la micro-planification (qui 
ne prend pas assez en compte les spécificités de chaque cercle), au niveau de la gestion des 
ressources (inventaire, maintenance, …) et au regard de la fréquence insuffisante des supervisions 
intégrées [MS 2011]. On peut aussi relever des problèmes au niveau de la collaboration entre les 
différentes structures et directions du MS car si une partie des acteurs est très engagée en faveur 
des réformes, d’autres maintiennent des comportements inadaptés. 
 
Néanmoins, un certain nombre d’améliorations sont perceptibles depuis quelques années, qui 
résultent en partie de la coopération de plus en plus inclusive avec les partenaires. Ainsi, sous 
l’impulsion de l’alignement sur les stratégies et systèmes nationaux via l’approche sectorielle et 
l’ABS, et dans un souci d’orientation vers les résultats, le processus de programmation du 
secteur de la santé, même s’il est encore imparfait, est très participatif et s’est 
incontestablement amélioré au cours des dernières années. Les PTF et la société civile ont 
été impliqués dans la définition des priorités et des stratégies pour la prolongation du PRODESS 
II (santé maternelle, lutte contre le cancer, malnutrition, maladies tropicales négligées) ainsi que 
dans l’élaboration des documents de politique spécifiques (stratégie nationale de survie de l’enfant, 
politique des ressources humaines, plan stratégique de RSS, stratégie de maintenance, etc.). 
Quelques PTF (en particulier l’UNICEF) ont apporté leur appui pour la révision du CDMT 
intégrant ces nouvelles stratégies et faisant le lien entre financements et résultats. L’évaluation 
du PDDSS et la préparation du nouveau plan sont particulièrement participatives, 
notamment grâce à l’utilisation des outils CHPP et JANS, ce qui augure d’une qualité renforcée 
du nouveau plan. 
 
Suite à son interpellation régulière à ce sujet lors des comités de l’ABS, le MS tente désormais de 
répondre aux insuffisances des outils de planification (manque de lisibilité et de cohérence entre 
le CDMT, le plan opérationnel et la Loi de Finances). Afin de répondre aux faiblesses constatées 
dans le travail réalisé lors des CROCEP (notamment en termes d’analyses) et dans la qualité des 
plans opérationnels, le processus de planification annuelle a été révisé et s’est nettement 
amélioré au cours des cinq dernières années avec l’introduction de la gestion axée sur les 
résultats. Alors que les structures opérationnelles ont initialement rencontré quelques difficultés 
à planifier ce qu’elles allaient faire de l’ABS car elles n’étaient pas habituées à disposer de fonds 
non ciblés, il semble qu’elles aient progressivement appris à utiliser les ressources de l’ABS 
comme compléments aux fonds ciblés [Lawson et al. 2011]. La collaboration avec le MEF dans 
tous ces processus s’est également améliorée. 
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4.2.2 Les changements au niveau du financement (allocation des ressources et 
gestion financière) 

 
Comme le montre le Tableau 8, le budget d’Etat est la principale source de financement du 
PRODESS. Sur la période 2006-2009, l’ABS a compté pour environ 10% des dépenses du 
secteur et les projets extérieurs, pour environ 23% – sans compter la contribution indirecte de 
l’ABG au financement du secteur [Lawson et al. 2011]. Néanmoins, les financements 
extérieurs par projets ont régulièrement augmenté jusqu’en 2007, mais ont connu une 
chute brutale en termes d’exécution depuis 2008 et surtout en 2009. En effet, cette même 
année, les financements extérieurs exécutés se sont révélés de l’ordre de six fois moindres que les 
financements prévus. Il semble que l’origine de cette chute soit à trouver dans tous les problèmes 
de gestion qu’ont connus les financements du Fonds Mondial en 2009 et 2010 suite à la 
découverte de malversations 23  (lenteur dans la résolution des problèmes vu l’absence de 
représentation au Mali, multiplication d’audits spécifiques, retards dans les décaissements et 
finalement blocage des financements) qui ont accaparé l’administration financière du MS, laquelle 
s’est révélée incapable d’assurer une part de sa gestion quotidienne ainsi que ses relations avec 
d’autres partenaires. Finalement, ces problèmes se sont répercutés sur d’autres PTF qui ont gelé 
leurs décaissements pendant plusieurs mois, notamment ceux d’ABS [Lawson et al. 2011]. Par 
ailleurs, le montant des recouvrements a également diminué en 2009, probablement suite à la 
gratuité de certains services (césarienne, paludisme pour les populations fragiles, …) [MS 2011]. 
 
Il est difficile de réaliser une analyse approfondie de l’évolution de la composition des 
dépenses de santé vu l’absence de données détaillées par nature et par objectif des dépenses. 
Comme le montre le Tableau 10 ci-dessous, les données relatives à l’exécution du PRODESS par 
volet depuis 2005 montrent que c’est le volet 7 du PRODESS (renforcement des capacités 
institutionnelles et décentralisation) qui reçoit la majorité des ressources (financements extérieurs 
inclus) ; une augmentation des dépenses consacrées au développement des ressources humaines, 
crucial pour l’essor du secteur, semble s’être amorcée en 2009. 
 
Tableau 10 : Exécution du PRODESS par volet, 2005-2009 

(milliers FCFA) 2005 2006 2007 2008 2009 

Volet 1. Accessibilité géogr. (infrastructures) 11.996.664 9.471.974 14.030.896 6.326.438 10.801.709 

Volet 2. Ressources humaines 3.876.544 4.415.891 5.247.464 3.822.453 7.381.389 

Volet 3. Médicaments et consommables 6.833.150 11.131.507 12.040.399 12.085.080 9.764.678 

Volet 4. Qualité des services, augmentation 
de la demande, lutte contre la maladie 3.350.611 5.567.551 9.981.784 6.043.623 6.272.377 

Volet 5. Accessibilité financière 631.630 2.090.372 2.183.908 1.963.549 2.246.364 

Volet 6. Réforme des hôp. et instit. de rech. 8.069.273 12.322.575 16.449.146 17.934.679 10.011.207 

Volet 7. Capacités institut. et décentralisation 24.001.397 33.382.577 35.290.905 43.786.262 31.825.353 

TOTAL 58.759.269 78.382.447 95.224.502 91.962.084 78.303.077 

Sources : Rapports de la DAF/MS aux Comités de Suivi de 2006 à 2010 

De manière générale, la structure du budget de la santé a évolué vers une plus grande 
déconcentration, non seulement pour ce qui concerne les structures bénéficiaires (respect de 
l’allocation intra-sectorielle prévue dans le CDMT, à savoir 60% du budget du PRODESS 
exécuté au profit des régions) que les structures dépensières, avec l’augmentation des allocations 
inscrites directement au niveau déconcentré dans la Loi de Finances, ce qui est crucial dans un 
pays vaste comme le Mali où traditionnellement, une majorité de dépenses publiques était 

                                                             
23 A ce sujet, voir Global Fund’s OIG (2011). 
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concentrée dans la capitale. Cette tendance a sans doute été en partie imprimée par le dialogue 
mené lors des organes de suivi du PRODESS et les comités de l’ABS [Lawson et al. 2011]. 
 
Un autre résultat de l’alignement sur les systèmes nationaux est à trouver au niveau de la gestion 
des finances publiques. Alors que les procédures spécifiques au PRODESS laissent 
davantage de libertés de gestion aux structures du MS, l’ABS a posé initialement 
quelques problèmes de gestion, en particulier pour ce qui concerne la mobilisation des 
ressources au niveau régional. Ceci était notamment dû à la mise à disposition tardive des fonds, 
ce qui a nui à la bonne exécution des activités – d’autant que de nombreuses activités du secteur 
(missions de supervision, activités de vaccination, etc.) doivent être préfinancées plutôt que de 
pouvoir être payées après service comme usuellement avec les procédures de l’Etat. La lourdeur 
et la lenteur des procédures de passation des marchés ont également été mises en cause. 
Néanmoins, le suivi de l’ABS a permis de mettre en exergue plusieurs problèmes de 
gestion financière (ex : les problèmes de liquidité du Trésor, l’inadaptation des procédures de 
l’Etat à certaines spécificités sectorielles) et dès lors, il a permis de nourrir le dialogue avec les 
PTF et d’impliquer davantage le MEF dans le dialogue sectoriel – de même qu’à l’inverse, 
d’introduire la participation du MS aux rencontres internes au MEF – afin de chercher des 
solutions à ces problèmes. Suite à l’interpellation régulière du MEF par les autorités sanitaires au 
cours des deux premières années de mise en œuvre de l’ABS, une plateforme de concertation 
entre les Ministères (aux niveaux national et régional) a même été créée, et le MEF a renforcé 
son appui au niveau régional. In fine, plusieurs problèmes ont ainsi été résolus grâce à cette 
concertation initiée par l’ABS, notamment avec le renforcement des capacités de gestion au 
niveau déconcentré, la création de régies d’avances et d’une régie spéciale auprès des directions 
du MS, la nomination de comptables dans les régions, l’ouverture plus rapide des crédits et 
l’inscription dans la Loi de Finance de crédits ABS des districts sanitaires (depuis 2008) afin 
d’accélérer la déconcentration des ressources. En outre, l’ABS a encouragé le MEF et les PTF à 
accorder davantage d’attention à l’allocation intra-sectorielle des ressources, en vue d’une 
meilleure efficience dans leur utilisation [Lawson et al. 2011]. 
 

4.2.3 Les changements au niveau des infrastructures 
 
Le Volet 1 du PRODESS relatif à l’extension de la couverture sanitaire a reçu beaucoup 
d’attention depuis son lancement, ce qui a permis de considérablement améliorer la couverture en 
infrastructures, en particulier dans les régions initialement déshéritées [SNIS]. Le tableau suivant 
montre l’évolution du nombre de CSCOM fonctionnels par région. Les augmentations les plus 
importantes depuis 2003 sont à trouver à Kayes, Koulikoro, Tombouctou, Gao et Kidal, qui 
étaient initialement les régions les moins bien desservies. L’augmentation de la couverture 
sanitaire n’a sans doute pas été directement influencée par les principes de l’efficacité de l’aide, 
mais peut-être par le souci de la réduction des disparités régionales, qui est régulièrement évoqué 
dans le dialogue politique mené lors des organes du PRODESS. 
 
Tableau 11 : Evolution du nombre de CSCOM par région, 2002-2009 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Evolution 02-
09 (%) 

Kayes 89 94 110 115 130 141 156 167 87,64% 

Koulikoro 82 85 88 103 107 116 120 156 90,24% 

Sikasso 136 141 142 152 152 153 156 188 38,24% 

Ségou 106 123 127 134 134 145 163 165 55,66% 

Mopti 83 94 102 109 109 112 118 134 61,45% 

Tombouctou 25 31 35 41 51 51 53 67 168,00% 
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Gao 31 37 39 40 43 49 48 55 77,42% 

Kidal 5 5 6 7 7 7 7 9 80,00% 

Bamako  48 50 50 52 52 52 52 52 8,33% 

Total 605 660 699 753 785 826 873 993 64,13% 

Sources : Annuaires SLIS 2002 à 2007 ; Annuaires SNIS 2008 et 2009 

 

4.2.4 Les changements au niveau des ressources humaines 
 
La question des ressources humaines demeure l’une des préoccupations majeures du 
développement du secteur. Elle a fait l’objet d’un dialogue intense dans le cadre du suivi du 
PRODESS et a bénéficié de l’appui de plusieurs PTF. L’élaboration et la validation en Conseil 
des Ministres de la Politique Nationale et du Plan Stratégique National de Développement des 
Ressources Humaines pour la Santé (qui comprend un plan de formation, un plan de recrutement, 
un plan de motivation et un plan de carrière), de même que la création en 2010 d’une Direction 
des Ressources Humaines, sont à saluer et laissent augurer d’une bien meilleure gestion des 
ressources humaines. Le plan de motivation prévoir notamment l’octroi de primes conséquentes 
pour encourager le personnel techniques à travailler dans les zones difficiles. Toutefois, la plupart 
des stratégies prévues dans le plan stratégique national ne sont pas encore mises en œuvre et il 
demeure de très grandes inégalités dans la répartition du personnel sanitaire entre Bamako et les 
régions. Ainsi, en 2009, les ratios de personnel sanitaire par habitants variaient de 1 médecin pour 
1.603 habitants à Bamako contre 1/22.045 dans la région de Koulikoro, de 1 sage-femme pour 
1.886 habitants à Bamako contre 1/58.965 dans la région de Sikasso, et de 1 infirmier ou assistant 
médical pour 435 habitants à Bamako contre 1/6.008 dans la région de Mopti [Annuaire SNIS 
2009]. 
 

4.2.5 Les changements au niveau des médicaments, vaccins et consommables 
 
Concernant l’approvisionnement en médicaments, vaccins et consommables médicaux, la 
Pharmacie Populaire du Mali (PPM) a pour mission principale l’approvisionnement, le stockage 
et la distribution des médicaments essentiels sur l’ensemble du territoire. Elle joue donc le rôle 
d’une centrale d’achat et de distribution jusqu’au niveau des régions. Des dépôts de vente sont 
disponibles dans toutes les formations sanitaires publiques et communautaires. Le PRODESS 
vise à réaliser « zéro rupture » de stocks dans 80% des établissements de santé publics 
opérationnels. A cette fin, un Schéma Directeur d’Approvisionnement en Médicaments 
Essentiels a été élaboré, qui recommande de faire des livraisons mensuelles dans les régions avec 
un stock de sécurité de trois mois. Diverses stratégies mises en œuvre ont permis d’améliorer la 
disponibilité et l’accessibilité des médicaments essentiels, notamment la baisse de leur prix de 
vente dans les structures publiques, la subvention de certains intrants (notamment les 
moustiquaires imprégnées d’insecticide), le soutien à la production des médicaments essentiels et 
l’amélioration de la logistique d’approvisionnement et de distribution. Une enquête menée par le 
MS et l’OMS a ainsi conclu que les médicaments essentiels étaient disponibles à 80% dans le 
secteur public. Une autre enquête menée avec le concours de l’USAID fin 2007 à Sikasso, Ségou 
et Bamako a indiqué que les médicaments essentiels étaient disponibles à 85% dans le secteur 
public [MS/CPS, 2008]. 
 
Toutefois, malgré l’existence du système public d’approvisionnement, diverses autres structures 
d’approvisionnement coexistent, dont certaines importent parfois des produits sans autorisation 
de mise sur le marché au Mali. Le mode de distribution varie d’ailleurs parfois selon les structures 
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d’approvisionnement. La centrale d’achat ne constitue pas la structure d’approvisionnement pour 
les vaccins du PEV [MS/DPM et OMS 2008]. La figure ci-dessous donne un aperçu de la 
complexité du système d’approvisionnement en produits pharmaceutiques au Mali, qui est loin de 
refléter un alignement très poussé. 
 
Figure 1 : Système d’approvisionnement des produits pharmaceutiques au Mali, janvier 2008 

 
Source : MS/DPM avec l’appui de l’OMS, Cartographie et évaluation approfondie du système d’approvisionnement et de 

distribution des médicaments et autres produits de santé au Mali, août 2008 

 

4.2.6 Les changements au niveau du système d’information 
 
Le Système National d’Information Sanitaire (SNIS) a fait l’objet d’une attention particulière au 
regard du pilier de l’orientation vers les résultats et du suivi de l’appui budgétaire. Il a bénéficié de 
plusieurs appuis, notamment dans le cadre de l’ABG de la Commission Européenne (qui a fourni 
un appui aux CPS depuis 2003 et a renforcé cet appui dès 2008) et du Réseau de Métrologie 
Sanitaire (Health Metrics Network) qui a fait un diagnostic du SNIS en 2008. Celui-ci a détecté 
certaines faiblesses au niveau de la collecte des données de base ainsi qu’une duplication de 
certaines données, mais des mesures sont prises pour répondre à ces problèmes. Le SLIS est 
désormais informatisé jusqu’au niveau district sanitaire avec un pro logiciel unique et harmonisé. 
Les personnes en charge de la collecte des données ont bénéficié de formations initiales et 
continues et de matériel supplémentaire. Elles sont soumises à davantage de pression pour 
accélérer la transmission et améliorer la complétude des statistiques. Une collaboration a aussi été 
initiée avec le secteur privé pour l’inclure dans la collecte des statistiques [Samaké et al. 2011]. 
Tous ces efforts permettent de mieux utiliser le système d’information sanitaire pour suivre 
et démontrer les résultats, de même que pour nourrir le dialogue afin de réorienter la 
politique sectorielle. 
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4.3 Résultat n°3 : Les services de santé se sont-ils améliorés ? 
 
Tous ces progrès au niveau des piliers du système de santé ont permis d’améliorer 
l’accessibilité des populations aux services de santé et leur utilisation. Même s’il est 
impossible d’attribuer des résultats démontrables à travers une relation de causalité entre les 
efforts de mise en œuvre des principes de l’efficacité de l’aide et les impacts sanitaires, et si les 
évolutions constatées depuis la mise en œuvre du PRODESS ont hérité du processus de réformes 
engagé dès la fin des années 1980 (voir Maiga et al. 2003), force est de constater que les résultats 
du secteur de la santé se sont largement améliorés depuis le début de la mise en œuvre 
du PRODESS. En effet, comme le montrent les Tableaux 2 et 3 présentés dans le point 2.3.1, la 
plupart des indicateurs de résultats (outcomes) et d’impact ont progressé : les services de santé 
sont de plus en plus utilisés, et de manière de plus en plus équitable sur l’étendue du 
territoire et entre les quintiles de pauvreté. Le graphique ci-dessous exprime visuellement les 
progrès constatés en termes d’accessibilité et d’utilisation des services de santé. 
 
Graphique 2 : Evolution des principaux indicateurs de résultats du secteur de la santé au Mali, 
2002-2009 

 
Sources : Annuaires SLIS 2002 à 2007 ; Annuaires SNIS 2008 et 2009 

 
Ces chiffres agrégés cachent des disparités régionales, qui tendent néanmoins pour la 
plupart à s’amenuiser. Plusieurs graphiques sont présentés en annexe qui montrent l’évolution 
de quelques indicateurs d’accessibilité et d’utilisation des services par région. 
 
Les progrès enregistrés se marquent également au niveau des impacts (voir Tableau 3). 
L’évaluation du PDDSS conclut que le PRODESS a globalement contribué à obtenir un impact 
positif par rapport aux indicateurs OMD : les taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile ont 
beaucoup baissé entre 1996 et 2006, mais les progrès sont insuffisants pour atteindre l’OMD 
relatif à la mortalité maternelle. Qui plus est, l’utilisation des services et les impacts sont 
également répartis de façon de plus en plus équitable en faveur des populations pauvres. 
En effet, la comparaison des résultats au niveau des quintiles de pauvreté montre une 
amélioration des indicateurs pour les plus pauvres ainsi qu’entre les plus pauvres et les plus 
riches : par exemple, la baisse de la mortalité infantile est plus remarquable chez les plus pauvres, 
et les écarts ont été fortement réduits pour la vaccination et la consultation prénatale, mais 
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beaucoup moins pour l’accouchement assisté [MS 2011]. Le tableau ci-dessous donne un aperçu 
de l’évolution des résultats au regard des OMD pour le quintile le plus pauvre et le plus riche.24 
 
Tableau 12 : Disparités par quintile de pauvreté par rapport aux OMD 

 
Indicateurs 

20% les plus pauvres 20% les plus riches 

1996 2001 2006 1996 2001 2006 

OMD 1 

Taux d’insuffisance pondérale < 5 ans   30,8%   17,0% 

Taux couv. vaccin. 12-23m (DTC3) 17,4% 28,1% 65,1% 67,3% 70,7% 77,4% 

Taux couv. vaccin. 12-23m (rougeole)  58,1% 67,5%  77,6% 78,1% 

OMD 4 

Taux de mortalité infantile / 1.000 185,1 141,8 124,0 93,6 94,9 80,0 

Taux mortalité infanto-juvénile / 1.000 322,4 244,6 233,0 163,9 164,8 124,0 

OMD 5 

Taux de soins prénatals 25,5% 38,3% 60,7% 82,5% 89,0% 92,6% 

Taux d’accouchements assistés 15,7% 20,8% 35,2% 79,5% 84,6% 86,3% 

Taux de prévalence contraceptive 
(femmes en union) 

  2,8%   16,4% 

Sources : EDS.M III (1996), IV (2001) et V (2006), citées dans MS (2011) 
 
Au total, les résultats atteints ont permis d’atteindre la plupart des objectifs du PRODESS II, 
mais ne permettront sans doute pas d’atteindre les objectifs du PRODESS II prolongé, qui 
étaient très ambitieux, surtout au regard des financements disponibles [MS 2011]. Quant à la 
perception des acteurs interviewés, elle est que globalement, les choses vont dans la bonne 
direction, même s’il demeure des inquiétudes quant à la gouvernance et à l’efficience des 
dépenses. 
 
L’évaluation finale du PDDSS [MS 2011] et celle des appuis budgétaires [Lawson et al. 2011] 
pointent toutes deux qu’un facteur déterminant expliquant ces résultats est l’extension de la 
couverture sanitaire en termes de CSCOM offrant le paquet minimum d’activités, ce qui est 
largement tributaire de l’augmentation du personnel de santé qualifié (plus de 97% de CSCOM 
comptaient au moins un infirmier qualifié en 2009). Ceci veut dire que les deux premiers volets 
du PRODESS, qui ont été appuyés par les partenaires, sont tout à fait pertinents pour 
l’atteinte des résultats sanitaires. 
 
Un autre facteur déterminant de l’amélioration des résultats est à trouver dans le passage à 
échelle, par le MS avec l’appui des partenaires, des stratégies à haut impact (vaccination, 
distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticide et de combinaisons thérapeutiques à base 
d’artémisinine) et de celles visant à améliorer l’accès aux services de santé des populations 
pauvres (gratuité de certains soins, organisation de la référence-évacuation au niveau des districts 
sanitaires, encouragement des initiatives de financement alternatif), des femmes (normes et 
procédures en santé de la reproduction, gratuité de la césarienne, prise en charge des urgences 
obstétricales, distribution gratuite de moustiquaires imprégnées d’insecticide) et des enfants 
(programme élargi de vaccination (PEV), prise en charge intégrée des maladies de l’enfant, 
prévention de la transmission mère-enfant du VIH) [Lawson et al. 2011]. Ces stratégies 
constituent les nouvelles priorités du PRODESS II prolongé et plusieurs d’entre elles ont 
été élaborées conjointement avec l’appui des PTF. Ainsi par exemple, la stratégie nationale 
de survie de l’enfant est issue d’un projet de l’UNICEF dans quelques régions pilotes, et est 

                                                             
24 A noter toutefois qu’il est plus aisé d’améliorer les résultats du quintile le plus défavorisé au départ. 
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désormais passée à échelle. Le PEV est également le fruit d’une collaboration entre le MS, l’OMS, 
l’UNICEF, GAVI et d’autres partenaires. 
 
D’autres facteurs identifiés comme à l’origine des progrès observés aux niveaux des résultats et 
impacts sanitaires sont l’amélioration de la disponibilité et de l’accessibilité des médicaments et 
produits sanitaires, le Programme National de Lutte contre le Paludisme qui a catalysé 
l’introduction des nouveaux médicaments, l’augmentation des ressources allant aux régions et 
l’attention portée à la réduction des inégalités régionales, l’harmonisation accrue entre PTF qui a 
permis d’augmenter l’efficience de la gestion des ressources (notamment les campagnes intégrées), 
et le développement du secteur de soins privé [Lawson et al. 2011]. Hormis le dernier point (qui 
commence cependant à être intégré dans la stratégie nationale), il s’agit là des priorités du 
PRODESS II prolongé. Ceci confirme amplement la pertinence de la stratégie nationale au 
regard des résultats, et plaide en faveur d’un alignement renforcé sur cette stratégie. 
 
Toutefois, tout n’est pas parfait, loin de là, et il demeure un certain nombre de contraintes 
structurelles (ex. l’accessibilité géographique dans les régions du nord du pays)25, d’accessibilité 
financière, de gestion opérationnelle des CSCOM et des hôpitaux, ainsi que des inefficiences 
dans la gestion des ressources [MS 2011].  

                                                             
25 En effet, en dépit des progrès très importants enregistrés, plus de 40% de la population du Mali vit 
encore à plus de cinq kilomètres d’un CSCOM ; or, la disparité la plus importante cachée derrière les 
moyennes des fréquentations est à trouver entre les populations vivant à moins et à plus de 5 km d’un 
CSCOM [MS 2011]. 
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5. Quels facteurs ont été déterminants pour atteindre ces résultats ? 
Quelles contraintes ont été rencontrées et comment ont-elles été 
surmontées ? 

Plusieurs acquis en termes de changements de comportements et de pratiques liées à la 
mise en œuvre des principes de l’efficacité de l’aide propres à la dynamique interne du 
secteur de la santé sont à l’origine des progrès constatés, parmi lesquels les plus importants 
sont synthétisés ici. Tout d’abord, la dynamique d’approche sectorielle lancée depuis 1999, qui 
consiste avant tout à s’aligner sur le programme national, à appuyer sa gestion axée sur les 
résultats et à appuyer le développement des capacités nationales, a permis de réaliser un grand 
nombre de progrès et de lever certains obstacles. En particulier : 
- Elle a permis de considérablement renforcer l’appropriation par les parties prenantes (y 

compris la société civile) de la politique nationale, le leadership du MS dans le pilotage du 
secteur et la coordination entre le gouvernement et les PTF. On constate dès lors une 
réduction marquée des duplications et une augmentation des complémentarités entre les 
interventions des différents acteurs, ce qui est un gage d’augmentation de l’efficience de l’aide. 

- L’approche sectorielle a mis en exergue la nécessité de renforcer les capacités du MS (en 
particulier du Secrétariat permanent du PRODESS) en termes d’analyses, de planification, de 
mise en œuvre et de suivi-évaluation, ce qui a justifié plusieurs appuis institutionnels de 
nature systémique (appui au niveau du système d’information sanitaire, de la capitalisation 
de l’AS/AB, de la gestion des ressources humaines, etc.). A son tour, le renforcement des 
capacités a permis au MS de mieux assumer son rôle de leadership dans le secteur. A noter 
que la personnalité très proactive du Directeur de la CPS-Santé et son implication dans 
plusieurs forums globaux (IHP+ et synergies positives, TT HATS, etc.) ont sans conteste 
permis de consolider la collaboration avec la communauté internationale en vue d’un 
renforcement des initiatives en faveur de l’efficacité de l’aide. Toutefois, il faut relever que ce 
leadership se limite à un noyau dur de cadres appartenant à la CPS et à quelques directions 
centrales, mais n’est pas généralisé à l’ensemble des structures. 

- La qualité du dialogue sectoriel mené dans le cadre de l’appui au PRODESS, qui est de 
plus en plus appuyé par des preuves notamment suite à l’utilisation d’indicateurs de suivi de 
l’ABS et maintenant de la matrice commune, s’est nettement améliorée au cours des dernières 
années. Ce dialogue a fait ressortir plusieurs enjeux critiques du système qui ont fait 
l’objet beaucoup de discussions et in fine, de réformes menées par le MS mais souvent 
avec l’appui des PTF, tels que : les ressources humaines pour la santé (en particulier en vue du 
déploiement des personnels de santé vers les régions) ; la déconcentration et la 
décentralisation des ressources financières ; l’augmentation de l’équité et la réduction des 
disparités régionales ; les enjeux liés à la pression démographique et le renforcement de la 
planification familiale (qui demeure toutefois le parent pauvre de la politique sanitaire) ; la 
promotion de la contractualisation entre l’Etat et les communes, les ONG/associations et le 
secteur privé (qui commence timidement) ; la réduction de la mortalité maternelle, néonatale 
et infanto-juvénile [Lawson et al. 2011]. Toutefois, il faut remarquer que l’intensité du 
dialogue politique est partiellement tributaire de l’implication personnelle de certains 
représentants des PTF. 

- La dynamique d’approche sectorielle a également permis de consolider le capital de 
confiance entre les acteurs ainsi que la vision du secteur dans sa globalité. C’est 
pourquoi dorénavant, de nombreux partenaires essaient de se mettre ensemble pour réaliser 
des activités communes en soutien au MS. Le processus de rotation du chef de file des PTF 
permet lui aussi de mettre l’accent sur certaines priorités. Ainsi par exemple, la question de la 
nutrition a fait l’objet d’un intérêt accru sous le mandat du PAM en 2007-2008, ce qui a 
favorisé son intégration dans la politique sanitaire, tandis que les questions de GFP et d’ABS 
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ont fait l’objet d’une attention particulière au cours du dernier mandat des Pays-Bas (2008-
2010). 

- Cette dynamique positive est à son tour susceptible d’aider à résoudre ensemble les 
problèmes qui se poseraient en cours de mise en œuvre du programme, comme c’est 
par exemple le cas de la gestion de l’ABS au niveau régional et des audits financiers de 
l’Alliance GAVI. 

 
Dans la foulée de l’approche sectorielle, le processus très intense de préparation du 
Compact/IHP+ et des documents qui le sous-tendent a été un catalyseur pour renforcer la 
dynamique de travail en commun au sein du MS et avec les PTF et la société civile. Cette 
façon de travailler est désormais tout à fait institutionnalisée, comme le montre le processus en 
cours d’évaluation finale du PDDSS [Samaké et al. 2011]. L’utilisation des organes du PRODESS 
pour effectuer le suivi des engagements du Compact a également renforcé l’importance de ceux-
ci, et leur composition a été élargie pour mieux inclure les autres ministères concernés et le 
secteur privé. 
 
Le processus de planification commun et de bas en haut a permis d’améliorer la 
coordination entre les parties prenantes, y compris les PTF, les partenaires de proximité, la 
société civile et les collectivités territoriales. Ce processus lui-même a connu des améliorations au 
cours des dernières années, avec un meilleur ciblage sur les priorités et une plus grande 
attention à l’analyse des résultats. 
 
Enfin, la fourniture d’appuis de plus en plus cohérents au RSS se met également 
progressivement sur pied en appui au plan national de RSS (plutôt que via des requêtes d’appui 
au RSS isolées) et augure de davantage de progrès à l’avenir, tout comme la collaboration avec le 
secteur privé qui vient d’être initiée par le MS. 
 
Par ailleurs, plusieurs autres facteurs liés à la mise en œuvre des principes de l’efficacité 
de l’aide au niveau national, mais ayant « percolé » vers le secteur de la santé, ont 
également contribué aux progrès constatés. Ainsi, l’ABS n’a pas eu la valeur ajoutée espérée 
en termes d’alignement et de réduction des coûts de transaction, mais il a permis d’introduire la 
pratique de suivi d’une matrice d’indicateurs de performance assortis de cibles annuelles, 
d’améliorer la qualité des informations fournies et des analyses faites par le MS, d’accélérer 
l’agenda de la déconcentration / décentralisation (ce qui est nécessaire pour améliorer les 
résultats dans un pays aussi vaste et initialement centralisé que le Mali) et de renforcer la 
collaboration entre le MS et le Ministère des Finances, notamment pour résoudre des 
problèmes de gestion des finances publiques qui sont apparus dans la gestion de l’ABS [Lawson 
et al. 2011]. Ceci est peut-être à l’origine de l’accroissement de la part du budget de l’Etat dont 
jouit depuis quelques années le secteur de la santé (voir point 4.2.2) et certainement, d’un 
élargissement de l’appropriation nationale du PRODESS. Par ailleurs, la récente évaluation des 
AB au Mali remarque que les conditionnalités semblent avoir un effet différent selon leur 
degré de congruence avec les priorités réelles du gouvernement [Lawson et al. 2011] : 
- Les conditionnalités liées aux priorités réelles du gouvernement (ex : la vaccination) 

permettent de leur donner un coup de pouce en augmentant les ressources destinées à ces 
priorités, auquel cas les conditionnalités peuvent avoir un certain effet de levier ; 

- Par contre, les conditionnalités qui tentent de pousser une réforme que le gouvernement 
tarde à mettre en œuvre au goût des PTF (ex : la planification familiale) prennent plus de 
temps à être suivies d’effets, et ne le sont qu’à travers le dialogue, mais n’ont certainement pas 
d’effet « mécanique » ; 

- A noter que les conditionnalités « opérationnelles » plutôt que de résultats (ex : pourcentage 
du budget déconcentré) semblent avoir également un effet de levier assez automatique. 
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Ensuite, la préoccupation pour la réduction de la pauvreté imprimée par l’élaboration, la mise 
en œuvre et le suivi du CSLP 2002-2006 et du CSCRP 2007-2011 ont renforcé l’accent mis à ce 
niveau par le programme sanitaire. Enfin, le processus de réforme de l’Etat, avec notamment 
les agendas de la décentralisation et la déconcentration, fait également l’objet d’un appui 
conséquent des PTF et a influencé le secteur de la santé.  
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6. Conclusions 

En conclusion, des progrès importants ont été faits dans la mise en œuvre des principes de 
l’efficacité de l’aide dans le secteur de la santé au Mali, la plupart issus de la dynamique 
interne au secteur, d’autres ayant « percolé » du niveau national. Plusieurs acquis sont 
constatés en termes de changements de comportements et de pratiques, tant du côté du 
gouvernement que de nombreux PTF, qui ont très probablement contribué à 
l’amélioration du système et des résultats du secteur de la santé. Toutefois, la diminution 
drastique des financements extérieurs exécutés depuis 2008 est très inquiétante et risque 
d’avoir des incidences négatives sur la quantité et la qualité des services [MS 2011]. Ceci est 
d’autant plus inquiétant que suite au changement de gouvernement en 2011, l’exécution sur 
financements intérieurs a également pris du retard cette année. Par ailleurs, on constate une 
mise en œuvre « à deux vitesses » des principes de la Déclaration de Paris et de l’IHP+ 
qui n’ont été jusqu’à présent que partiellement mis en œuvre, tandis que certains 
comportements contraires à ces principes se perpétuent dans le chef de nombreux 
acteurs. On peut ainsi relever les problèmes suivants : 
- Les donateurs continuent de proliférer : sur la cinquantaine PTF actifs dans le secteur de 

la santé et qui sont recensés dans le plan opérationnel du PRODESS, seuls quatorze ont signé 
le Compact/IHP+. 

- Hormis le passage de l’Espagne à l’ABS en 2009 et l’augmentation des fonds canadiens, on 
ne constate pas de tendance à une augmentation de la part de l’ABS dans le secteur. 

- De nombreux PTF (parmi lesquels le Canada, l’USAID, les Pays-Bas, l’Espagne, la BID et 
bientôt la Banque Mondiale) maintiennent des projets spécifiques ciblés, notamment sur 
la santé reproductive (SR) plutôt que sur le RSS en général. Même si les activités de SR 
financées par les PTF sont alignées sur les stratégies du PRODESS, l’on peut se demander si 
des interventions de RSS plus globales ne pourraient pas avoir davantage d’impact sur les 
objectifs de santé. En outre, une grande part des financements extérieurs sont ciblés 
géographiquement, sans tenir compte de l’équilibre régional. 

- Même si certains PTF suivent les procédures de marchés publics nationaux, nombre d’entre 
eux continuent à exiger d’avoir leur mot à dire à chaque étape du processus (préparation des 
dossiers d’appel d’offre, dépouillement, adjudication des marchés). D’importants donateurs, 
en particulier le Fonds Mondial et l’USAID pour la majorité de ses financements, continuent 
d’utiliser des unités de gestion de projet et des procédures spécifiques. Ceci est censé 
leur permettre d’avoir un meilleur contrôle sur l’utilisation des ressources, mais cet objectif 
n’a pas du tout été atteint pour le Fonds Mondial, qui a fait l’objet de détournements 
importants en 2009-2010 – qui ont été détectés par le système de contrôle interne du GdM. 

- De nombreux PTF ne respectent pas leur engagement de faire leurs annonces de 
financement et de déboursement à temps, même si toutes les conditionnalités sont 
remplies par la partie malienne. Seuls les financements extérieurs gérés par le MS sont en fait 
confirmés au moment de la session de planification et de budgétisation, tandis que 
l’information manque généralement pour les ONG et autres donateurs qui gèrent leurs fonds 
eux-mêmes. 

- Alors qu’ils sont tous invités à participer aux missions et revues conjointes, quasiment tous les 
PTF actifs dans le secteur continuent d’organiser des missions bilatérales de leur siège de 
même que divers ateliers, imposant leur propre agenda au gouvernement. 

- Alors qu’il existe des audits annuels du PRODESS organisés au niveau national (dans le cadre 
de la supervision externe par la Section des Comptes de la Cour Suprême et le Bureau du 
Vérificateur Général ainsi que par une firme privée dans le cadre de l’ABS), cinq audits 
spécifiques supplémentaires ont été conduits en 2010, mettant une pression considérable sur 
la Direction des Finances et du Matériel du MS. Ceci a d’ailleurs été identifié comme une 
cause majeure des difficultés de mise en œuvre des activités planifiées car la Direction des 
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Finances et du Matériel s’est retrouvée incapable de répondre à toutes les demandes des PTF, 
et a dû négliger son travail de gestion quotidienne des ressources domestiques [Lawson et al. 
2011 et Samaké et al. 2011]. 

- Le MS bénéficie de l’appui de quelque 150 médecins cubains et chinois, plus d’une série 
d’autres assistants techniques, mais ces interventions sont fournies sur base bilatérale par 
les PTF qui imposent parfois leurs priorités, loin de la recommandation du Compact/IHP+ 
de créer un pool d’AT commun. 

 
Cette absence de changement de certains comportements fait que les attentes en termes de 
résultats de la mise en œuvre des principes de l’efficacité de l’aide doivent être réalistes. 
En particulier, l’on constate que globalement, peu de résultats ont pu être atteints jusqu’à 
présent en termes d’alignement sur les procédures nationales de gestion financière, de 
prévisibilité de l’aide (en effet, même si certains PTF font leurs annonces à l’avance et sur base 
pluriannuelle, force est de constater que les déboursements totaux d’aide extérieure enregistrés 
sont encore loin des prévisions), ni même au niveau de l’augmentation des ressources allant 
à la Santé. Au contraire, les financements extérieurs exécutés ont connu une baisse drastique en 
2009, tandis que le GdM a pour sa part respecté son engagement d’augmenter la part de la Santé 
dans le budget général de l’Etat. La responsabilité mutuelle peine également à se mettre en 
œuvre effectivement, comme en témoigne l’incapacité du GdM à faire respecter les 
engagements des PTF en matière d’augmentation des montants et de la prévisibilité de l’aide. 
 
Les autorités du secteur de la santé au Mali sont actuellement confrontées à plusieurs grands 
défis, en particulier celui d’accélérer la finalisation de l’évaluation finale du PDDSS et la 
préparation du nouveau plan répondant aux préoccupations soulevées par l’évaluation. Ce 
processus bénéficie de l’appui des outils CHPP (pour arriver à un diagnostic consensuel des 
forces et faiblesses du système de santé) et JANS (qui devrait contribuer à améliorer la qualité du 
nouveau plan et renforcer la confiance des PTF dans ce plan), ce qui devrait contribuer à faire du 
nouveau plan un instrument fédérateur pour les appuis à venir. Un autre défi est d’améliorer les 
procédures de gestion financière, en particulier en vue de faciliter la mobilisation des 
ressources au niveau opérationnel et la transparence des marchés publics, afin de convaincre un 
nombre croissant de PTF de recourir à ces procédures. La récente évaluation des opérations 
d’AB ayant été globalement très favorable, elle a permis de rassurer les PTF qui s’étaient lancés 
dans cette modalité et permettra peut-être de contribuer à un recours accru à cet instrument 
d’aide – d’autant plus que la récente évaluation PEFA26 a relevé de nombreux progrès en matière 
de gestion des finances publiques et que les priorités du PAGAM-GFP sont tout à fait 
pertinentes pour répondre aux problèmes qui demeurent [ECORYS 2010]. De même, la 
perspective de la prochaine étude de traçabilité des dépenses (Public Expenditure Tracking Survey) 
devrait également contribuer à renforcer la confiance dans les procédures nationales. Le troisième 
grand défi est de convaincre les donateurs de respecter leurs promesses et d’en encourager 
d’autres, en particulier le Fonds Mondial, à rejoindre et/ou effectivement mettre en 
œuvre les engagements du Compact/IHP+ en augmentant leurs financements et en 
s’alignant davantage sur les stratégies et les systèmes nationaux, y compris en appuyant le 
RSS dans sa globalité plutôt que des problèmes de santé spécifiques, en minimisant les revues et 
audit parallèles en plus des revues et audits conjoints, et en augmentant la prévisibilité – et le 
décaissement à temps – de leurs fonds [Samaké et al., 2011]. C’est seulement sous ces conditions 

                                                             
26  La méthodologie Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) a été développée par un 
consortium d’agences d’aide. Elle permet de donner un diagnostic objectif de la performance des systèmes 
de gestion des finances publiques, de passation des marchés et de redevabilité financière afin de faciliter 
l’identification des réformes et des priorités de renforcement des capacités dans les pays partenaires. Voir 
http://www.pefa.org. 

http://www.pefa.org/
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que tout le potentiel de l’agenda pour l’efficacité de l’aide pourra se révéler et produire les 
résultats à hauteur des espérances qu’il suscite. 
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7.4.2 Janvier 2011 (préparation d’une note pour le rapport du TT HATS) 
 
- Chaka Bagayoko, Chef du service Finances, DAF/MS 
- Issa Berthé, CPS Santé 
- Salif Samaké, Directeur CPS Santé 
- Souleymane Traoré, Directeur Adjoint, DAF/MS 
 

7.4.3 Interviews téléphoniques, mai 2011 
 
- Salif Samaké, Directeur CPS Santé (24 mai) 
- Amadou Bengaly, conseiller, Ambassade du Canada (24 mai) 
 

7.4.4 Octobre 2011 (finalisation et restitution des résultats de l’étude de cas) 
 
- Salif Samaké, Directeur CPS Santé (24 mai) 
- Issa Berthé, CPS Santé 
- Présentation des principaux résultats de l’étude de cas à la réunion des PTF du 20 octobre 
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Annexe 1 : Cadre commun de mesures des indicateurs du PRODESS II 
prolongé 

 

 Indicateurs  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

  Réalisé Prévu 

1 
Proportion de la population vivant à moins de 
5km d’un CSCOM fonctionnel  50 51 58   60   62  64 

2 
Taux de couverture vaccinale DTCP3 
(PENTA 3) des enfants de moins d’un an 91 92 94     ≥ 90  ≥ 90  ≥ 90 

2.1 
Ecart max. régional de la couverture vaccinale 
DTCP3/ PENTA3 avec la moyenne nationale                

3 Taux d’accouchements assistés 53 55 59    60  63  65 

3.1 
Ecart maximum régional des accouchements 
assistés avec la moyenne nationale                

4 Taux de couverture en CPN recentrée      35    40  43  46 

4.1 
Ecart maximum régional de la couverture en 
CPN recentrée avec la moyenne nationale                

5 
Proportion des enfants de 1 an vaccinés 
contre la rougeole  78 82 89     ≥ 90  ≥ 90  ≥ 90 

5.1 

Ecart max. régional de la proportion des 
enfants de 1 an vaccinés contre la rougeole 
avec la moyenne nationale                

6 Taux d’utilisation de la consultation curative 0,26 0,26 0,29    0,33 0,34  0,34  

7 
Taux d’incidence du paludisme dans les 
formations sanitaires 963 1023 1292         

8 
Taux de prévalence de la  tuberculose 
pulmonaire               

9 Taux de détection de la tuberculose 21% 26% 26%       45  

10 % de CSCom SONUB     28%    32  33 34  

11 % de CSRef offrant les SONUC     2%    6  8  9 

12 Taux de Mortalité intra hospitalière 10,0 10,6 12,4         

13 
Proportion des patients admis sur 
référence/évacuation 22,0 22,6 22,2         

14 
Taux d’occupation des lits 
(chirurgie/médecine) 

44/6
2 

47/5
5 45/60         

15 Ratios personnels soignants /habitants                

  
Médecins/habitants 

  
1/10
370 

1/103
89         

  
Sages- femmes/hbt 

  
1/23
928 

1/236
15         

  
Infirmiers/Assist-Médicaux / hbts 

  
1/4 
190 

1/3 
365         

15.1 

Ecart maximum régional Ratios personnels 
soignants / habitants avec la moyenne 
nationale                

16 
Taux de couverture des besoins minimum en 
personnel par catégorie au niveau CSCom   

94,1
4  96    98  100  100 

17 
Disponibilité des médicaments du panier 

    95%  95%  
>=95

%  
>=9
5%  

18 
Taux de réalisation de la césarienne 

  
 1,89

% 
2,06%

   3%  4%  5%  
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 Indicateurs  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

  Réalisé Prévu 

19 
Proportion de nouveau-nés séropositifs nés de 
mères séropositives sous ARV               

20 
Proportion de femmes enceintes séropositives 
mises sous ARV         100%  100%  

100
%  

21 
Nombre moyen de médicaments prescrits par 
ordonnance         3   3 3  

22 Nombre de couples année protection     68.487         

22.1 Proportion de couple année protection (%)    2,37        

23 

Proportion de CSRef ayant effectué au moins 
deux  supervisions intégrées dans chaque 
CSCom            

24 

Taux d’exécution du budget ordinaire de 
l’Etat alloué à l’achat des médicaments, 
vaccins et contraceptifs         

>=95
%  

>=95
%  

 >=9
5% 

25 
Coût moyen de l’ordonnance dans les 
établissements de santé par niveau               

  
CSRef 

  
1058 
F 

1282 
F   

<=20
00F  

<=20
00F  

<=2
000F 

  
CSCom 

  
946 
F 

1107 
F   

<=15
00  

 <=15
00 

<=1
500  

26 
Taux d’exécution budgétaire 

        
 >=95

%  
>=95
%   

 >=9
5%  

27 
Pourcentage des ressources financières 
utilisées en conformité avec le CDMT                

28 
% ress. récurrentes transférées aux services 
déconcentrés dans l’exécution du budget N-1               

29 Taux de mortalité maternelle / 100000   464          344 

30 Taux mortalité infanto-juvénile / 1000   191          150  

31 Taux de mortalité infantile / 1000   96          56  

32 Taux de mortalité néonatale / 1000   46           30  

33 Taux d’insuffisance pondérale enfants < 5 ans  32%         27%  

34 Taux de prévalence du VIH/SIDA (%)  1,3     1 

35 % d’enfant avec diarrhée recevant le SRO  44,7     50 

Source: MS/Compact (2009) 
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Annexe 2 : Evolution de quelques indicateurs d’accessibilité et 
d’utilisation des services sanitaires, par région 

 
Graphique 3 : Evolution de l’accès à 15 km par région 

 
Sources : Annuaires SLIS 2002 à 2007 ; Annuaires SNIS 2008 et 2009 

 
Graphique 4 : Evolution de la consultation curative (NC/hab./an) par région 

 
Sources : Annuaires SLIS 2002 à 2007 ; Annuaires SNIS 2008 et 2009 
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Graphique 5 : Evolution de l'utilisation de la consultation prénatale (%) par région 

 
Sources : Annuaires SLIS 2002 à 2007 ; Annuaires SNIS 2008 et 2009 

 
Graphique 6 : Evolution du taux d’accouchements assistés par région 

 
Sources : Annuaires SLIS 2002 à 2007 ; Annuaires SNIS 2008 et 2009 
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